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Forord
Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Søgne – Ålgård om-
fatter mulige strategier for å møte transportnettbehovet på 
strekningen fram mot år 2040. Den er utarbeidet etter en 
bestilling fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen, 
og skal danne grunnlag for regjeringens beslutning om videre 
planlegging. 
Konseptvalgutredninger skal kvalitetssikres i regi av Sam- 
ferdselsdepartementet og Finansdepartementet av eksterne 
konsulenter (KS1). Konseptvalgutredningen skal bygges opp 
i henhold til krav fra Finansdepartementet (Rammeavtalen) 
i fire hoveddeler: Behovsanalyse, Mål og strategidokument, 
Overordnet kravdokument og Alternativsanalyse. Denne 
konseptvalgutredningen bygger opp om disse dokumentene, 
med følgende kapittelinndeling:
Behovsanalyse 
1. Innledning 
2. Situasjonsbeskrivelse 
3. Behovsvurdering – prosjektutløsende behov
Mål og strategidokument 
4. Mål – samfunnsmål, effektmål
Overordnet kravdokument 
5. Krav – absolutte krav, sammenlikningskriterier 
Alternativsanalyse 
6. Beskrivelse av konsepter 
7. Måloppnåelse og kravoppnåelse 
8. Samfunnsøkonomisk analyse 
9. Andre virkninger 
10. Drøfting og anbefaling 
11. Medvirkning og informasjon 
12. Vedlegg, kilder og referanser
Konseptvalgutredningen er utført som et samarbeidsprosjekt 
mellom Statens vegvesen Region sør, Statens vegvesen 
Region vest og Jernbaneverket. Regionvegsjefen i Region sør 
har vært prosjekteier. Prosjektgruppen har bestått av del- 
takere fra begge regionene i Statens vegvesen, og med 
kontaktperson fra Jernbaneverket.
4Sammendrag
Konseptvalgutredningen vurderer løsninger for den framtidige 
transporten på strekningen E39 Søgne – Ålgård. Riksvegen er 
rundt 190 kilometer lang, går gjennom ti kommuner og binder 
sammen de to store byregionene Nord Jæren og Kristiansands-
regionen. Byregionene er også betjent med godsterminaler for 
havn og for bane, og det er fly- jernbaneforbindelse mellom 
disse byområdene. Jernbanen følger separat trasé i forhold til 
E39, og det er derfor begrensede konkurranseflater for under-
vegstrafikken mellom veg og bane. 
De to byregionene er i betydelig vekst, med Nord Jæren 
på topp i landssammenheng. Næringslivet i Rogaland og 
Vest-Agder er dynamisk og eksportrettet. Vest-Agder og 
Rogaland har 12 prosent av landets befolkning, men står like-
vel for 20 prosent av eksporten av bearbeidede varer. 
Næringslivet rundt begge de to byregionene har stort innslag 
av oljerelaterte produkter og tjenester. I Rogaland er i tillegg 
landbruket en svært viktig næring, og fylket betegnes som 
«Norges matkammer». 
E39 krysser Vest-Agders mange daler og heier, og går gjen-
nom et småkupert landskap i Sør-Rogaland. Dette preger 
vegen, med mange stigninger, relativt mye krapp kurvatur og 
samtidig er det stor mangel på forbikjøringsmuligheter. Vegen 
kan stedvis karakteriseres som tungkjørt, og med stort gap 
mellom vegstandard og trafikkens behov. Med unntak av et 
par-tre korte strekninger, har ikke vegen fysisk skille mellom 
kjøreretningene.
Kystklima med nullføre store deler av vinteren innebærer også 
betydelige framkommelighetsproblemer i mange av bakkene. 
Det er derfor et særtrekk med strekningen, at selv om vegen 
ligger i lavlandet, hender det at det må innføres kolonne- 
kjøring ved snøfall, og flere hundre vogntog får hver vinter 
hjelp av vegvesenets entreprenører for at ikke disse skal blok-
kere bakkene for annen trafikk. 
75 prosent av de drepte og 67 prosent av de hardt skadde på 
strekningen er i møteulykker. 51 personer er blitt drept og 101 
hardt skadd de ti siste årene. 
E39 øst for Tangvall i Søgne har i dag en ÅDT (årsdøgntrafikk) 
rundt 16 000 kjøretøy. Videre til Vigeland i Lindesnes 
kommune passerer i snitt rundt 8-9 000 kjøretøy per døgn. 
Derfra og til Krossmoen i Eigersund er ÅDT nede i 4-5 000 
kjøretøy, mens ÅDT videre nordover til Ålgård er rundt 6 000 
kjøretøy. Rundt enkelte byer og tettsteder på strekningen er 
trafikken høyere. Ved Mandal sentrum er ÅDT omtrent som 
øst for Tangvall. Et særtrekk ved KVU-strekningen er at, selv 
på strekningene med lav trafikk, utgjør tungtrafikken tett 
oppunder er ÅDT 1 000 kjøretøy. Relativt mye av dette er 
vogntog og semitrailere.
Jernbanen transporterer 850 passasjerer per døgn på strek-
ningen Kristiansand – Stavanger. Bussen har fra i underkant 
av 300 passasjerer på delstrekninger med lavest trafikkgrunn-
lag, økende til over ett tusen inn mot Kristiansand.
Ganddal godsterminal håndterer godsmengder tilsvarende 
ÅDT 120 vogntog. Kapasiteten på jernbanen er planlagt 
doblet innen 2014.
Det er tre havner med status stamnetthavn i korridoren:  
Stavanger, Egersund og Kristiansand. Risavika i Stavanger er 
de siste årene blitt utbygd til en betydelig godsterminal. Det 
er lite konkurranse mellom sjøverts og landevegs godstran-
sport på strekningen.
Behovsanalysen munner ut i følgende prosjekt- 
utløsende behov:
•	 Behov	for	kortere	reisetid	og	mer	effektiv	transport	 
 mellom Nord Jæren og Kristiansandsregionen. 
•	 Behov	for	å	redusere	alvorlige	møte-	og	 
 utforkjøringsulykker.
Videre nevnes følgende andre viktige behov:
•	 Behov	for	god	forutsigbarhet. 
•	 Alle	trafikanter	og	ulike	transportbehov	må	bli	 
 tilstrekkelig ivaretatt.  
•	 Behov	for	å	redusere	nærmiljøulemper	fra	transport 
•	 Behov	for	flere	og	bedre	vegserviceplasser/rasteplasser
5Figur 3. Område mellom Kongsberg og Notodden utgjør i stor grad et storskala 
landskap (Foto: NVDB).
Med utgangspunkt i samfunnsmålet og brukernes behov, er 
det definert følgende effektmål: 
Reisetiden for lette kjøretøy skal reduseres med minst 25 
prosent. 
Beregnet nytte for godstransport skal være minst 1 
milliard kroner (nåverdi).
Transporten skal være forutsigbar. Alle vanskelige bakker 
skal få vegnormalstandard
Tiltak på veg skal bidra til at forventet antall drepte 
reduseres med 20 prosent i forhold til i dag.
I tillegg til kravene som effektmålene utgjør, har vi lagt til 
grunn følgende krav til konseptene: 
1. Redusert miljøbelastning i tettsteder 
2. Konseptet skal tilfredsstille tekniske og funksjonelle  
 krav gitt i vegnormalene 
3. Konseptet skal ha lite forbruk av ikke-fornybare ressurser
Innledningsvis i arbeidet ble muligheten for å utrede et jern-
bane-/kollektivkonsept	 vurdert.	 Grenseflatene	 mellom	 riks- 
vegen og jernbanen er imidlertid så små, at dette ble funnet 
lite hensiktsmessig. Overføringspotensialet fra veg til bane er 
vurdert å tilsvare rundt 60 vogntog for godstransport (til- 
svarende antall lange transporter med jernbane mellom Oslo 
og Stavanger) og i størrelsesorden ÅDT 50 personbiler for 
personreiser. Konkurranseflatene gjelder endepunktstrafikk. 
For undervegstrafikken konkurrerer jernbanen først og fremst 
med fylkesvegnettet, i og med at stasjonene mellom Kristian-
sand	og	Sandnes	/	Stavanger	i	stor	grad	ligger	for	langt	borte	
fra E39.  Utredningen går derfor ikke videre med et kollektiv 
/jernbanekonsept.	Samtidig	vises	det	til	den	pågående	utred-
ningen av høyhastighetsbane, hvor alternative utviklings- 
retninger for jernbanen blir grundig utredet. 
Analysene har heller ikke avdekket behov å behandle geo- 
grafisk plassering av vegen, tilknytning til byer, tettsteder eller 
til viktige knutepunkt på konseptnivå. Traséavklaring for fram-
tidig veglinje bør derfor skje ved planlegging etter plan- og 
bygningsloven. Hovedskillene mellom konseptene går på 
kvalitative ulikheter, som vegbredde og kurvatur, skiltet 
hastighet og sikkerhetsstandard. Alle konseptene ligger mer 
eller mindre i dagens riksvegkorridor. Skiltet hastighet vil 
variere med vegstandarden. Følgende konsept er foreslått:
SAMFUNNSMÅLET FOR KVU-EN ER FASTSATT TIL: 
I 2040 skal transportetterspørselen mellom Søgne og 
Ålgård håndteres effektivt og forutsigbart, og med 
vesentlig færre alvorlige ulykker enn i dag.
0 – NullalterNativet: DageNs veg, uteN utbeDriNger utover Det som allereDe er veDtatt
T – TS-tiltakskonseptet: Midtrekkverk, forsterket midtoppmerking og andre trafikksikkerhetstiltak langs dagens 
veg.
U – Utbedringskonseptet: TS-tiltakskonseptet, supplert med ny veg forbi strekninger med vanskeligst framkom-
melighet.
V – Ny veg etter vegnormalene: E39 bygges til vegnormalstand. Dagens trafikkprognoser tilsier 
•	4-felt: Søgne øst – Vigeland (Lindesnes)
•	2(3)-felt med midtrekkverk: Vigeland – Lyngdal, kort strekning Flekkefjord øst, 
    Vinningland (Eigersund) – Ålgård.
•	2-felt uten midtrekkverk: Lyngdal – Vinningland for øvrig
M – Midtrekkverkkonseptet: Også lavtrafikkerte strekninger (Lyngdal – Viningland i Eigersund) får midtrekkverk, 
ellers som vegnormalene
F – Firefeltskonseptet: Firefelts veg Søgne – Ålgård
6Utredningen viser følgende mål- og kravoppnåelse for konseptene:
Effektmål 0 T U V M F
Reisetiden for lette kjøretøy skal reduseres med 25 % 0 0 0 Delvis Delvis OK
Beregnet nytte for godstransport skal være minst 1 milliard kroner (nåverdi). 0 0 0 OK OK OK
Transporten skal være forutsigbar.  
Det skal ikke være bakker som vinterstenges på strekningen
0 0 Delvis OK OK OK
Tiltak på veg skal bidra til at forventet antall drepte reduseres med 20 %. 0 Delvis Delvis Delvis OK OK
Krav 
Redusert miljøbelastning i tettsteder: 
Ingen langdistanse gjennomfartstrafikk gjennom tettsteder
0 0 0 OK OK OK
Konseptene skal tilfredsstille tekniske og funksjonelle krav gitt i vegnormalene 0 0 0 OK OK OK
Konseptet skal ha lite forbruk av ikke-fornybare ressurser 0 OK OK Delvis Delvis 0
 
Trafikkanalysen viser at samtlige konsepter vil gi en økning i trafikken i forhold til nullalternativet. Redusert reisetid gjør det mer 
attraktivt å velge bil. Mange reisende vil endre sine destinasjonsvalg som følge av bedret tilgjenglighet. Firefeltskonseptet får en 
trasé som i større grad går utenom byene. Vegnormal- og Midtrekkverkskonseptene betjener derfor den lokale trafikken noe 
bedre enn Firefeltskonseptet.
Ingen av konseptene er samfunnsøkonomiske lønnsomme. Nytte-kostberegningene gir følgende resultat for prissatte  
konsekvenser:
Komponent       
TS-tiltaks-
konseptet 
Utbedrings-
konseptet
Vegnormal-
konseptet
Midtrekkverk-
konseptet
Firefelts-
konseptet
SUM: Netto nytte (i mrd. 
kroner)
-2,0 -3,6 -5,4 -5,7 -14,5
Netto nytte per budsjettkrone -0,74 -0,82 -0,41 -0,40 -0,55
Konseptet
7Når det gjelder ikke-prissatte konsekvenser, er det små 
beslutningsrelevante konsekvenser på konseptnivå. Dette 
gjelder og så jordvern. Viktigste unntak er at tettstedene som 
dagens veg passerer, fortsatt vil beholde dagens veg med de 
nærmiljøulempene den representerer i TS-tiltakskonspetet og 
Utbedringskonseptet.
med utgangspunkt i oppfyllelsen av mål og krav, og de 
samfunnsøkonomiske analysene, anbefales midtrekkverks-
konseptet lagt til grunn for den videre planleggingen. 
Konseptet gir tilfredsstillende oppnåelse av mål og krav, og 
oppfyller samfunnsmålet om at transportetterspørselen 
mellom Søgne og Ålgård skal håndteres effektivt og forutsig-
bart, og med vesentlig færre alvorlige ulykker enn i dag. 
Konseptet er vesentlig billigere enn Firefeltskonseptet, og er 
bedre enn Vegnormalkonseptet med hensyn til trafikk- 
sikkerhet.
Komponent       
TS-tiltaks-
konseptet 
Utbedrings-
konseptet
Vegnormal-
konseptet
Midtrekkverk-
konseptet
Firefelts-
konseptet
SUM: Netto nytte (i mrd. 
kroner)
-2,0 -3,6 -5,4 -5,7 -14,5
Netto nytte per budsjettkrone -0,74 -0,82 -0,41 -0,40 -0,55
Det foreslås at planleggingen starter med bakkene med 
vanskeligst framkommelighet: 
1.  Lindelia – Døle bru. Omfatter bakkene ved Trysfjorden  
 i Søgne og Mandal kommune, samt midtrekkverk og noe  
 framkommelighetstilak på tilstøtende strekninger. 
2.		Vigeland	(Tjøm)	–	Fardal	/	Udland	–	Oftedal.	 
 Omfatter ”hårnålskurve” øst for Fardal og bakkene  
 ved Lenefjorden i Lindesnes og Lyngdal kommuner.
3. Drangsdalen. Ny tunnel fra Drangsdalen til Heskestad  
 og utretting av veg med mange krappe kurver
4.  Vikeså – Bue. Omfatter ny veg i Vikesåbakken.
 
81 Innledning
1.1  Prosjektidé - bakgrunn for  
  konseptvalgutredning
Det ventes stor vekst i arbeidsplasser og befolkning på Nord 
Jæren og i Kristiansandsregionen. E39 Søgne – Ålgård er en 
viktig transportåre mellom disse regionene, samtidig som den 
er en viktig transportåre mellom Sør-Vestlandet og Kontinen-
tet. Rogaland og Vest-Agder er landets viktigste eksportfylker 
av bearbeidede varer. Vegen er blant annet viktig for transport 
av landbruksprodukter mellom Sør-Vestlandet og Østlandet. 
Frakt av ferskvarer til Østlandet og løpende underleveranser til 
industrien i Europa er avhengig av et effektivt og forutsigbart 
transportnett. 
Daglig trafikkerer store mengder vogntog og semitrailere 
strekningen mellom Søgne og Ålgård. Samtidig er stedvis 
stort gap mellom vegstandard og trafikkens behov. Vegen 
karakteriseres dels som trang, svingete, bratt, tungkjørt og 
ulykkesbelastet. Vinterframkommeligheten er på enkelte 
steder problematisk og uforutsigbar. Trafikksikkerhetssitua-
sjonen gjenspeiles i høye ulykkestall på strekningen, hvor 
møteulykker utgjør 75 % av dødsulykkene mot 40 % på 
landsbasis 1). 
Tog konkurrerer på reisetid med bil for personreiser mellom 
Kristiansand og Stavanger, men jernbanesporet og stasjonene 
ligger langt fra befolkningskonsentrasjonene langs kysten. 
Ingen godstog stopper på strekningen Søgne-Ålgård.
Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er å vurdere løs- 
ninger for den framtidige transporten på strekningen E39 
Søgne – Ålgård. 
1.2  Mandat 
Samferdselsdepartementet har i brev av 28.09.2010 gitt 
Mandatet for KVU E39 Søgne–Ålgård. Dette er gjengitt i 
rammeteksten nedenfor. Departementet påpeker blant annet 
følgende elementer: 
•	 KVUen-skal	ha	et	nøytralt	utgangspunkt	i	forhold	til	 
 hvilke alternative konsept som best kan løse transport- 
 behovene langs korridoren.
•	 KVU-arbeidet	skal	foreta	en	reell	grenseflatevurdering	 
 mellom veg og jernbane på strekninger med eksisterende  
 jernbaneinfrastruktur på hele eller deler av strekningen. 
 
•	 Viktigheten	av	hensynet	til	arealbruk	og	jordvern	må	bli	 
 vurdert spesielt i utredningen. Når det gjelder arealbruk,  
 ber departementet om at det i KVUen redegjøres for og  
 drøftes overordnede statlige forventninger som foreligger 
 knyttet til området, og hvordan eventuelle overlapp  
 søkes koordinert. 
  1) Gj.snitt 2005-2008. Kilde Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. 2010-2013
9 Samferdselsdepartementet har i brev av 28.09.2010 gitt følgende Mandat for KVU E39 
Søgne–Ålgård: 
 
Vi viser til Vegdirektoratets brev av 1. juli med vedlagt prosjektplan for konseptvalgutredningen (KVU) E39 Søgne-
Ålgård. Prosjektbeskrivelsen for KVUen er utarbeidet på grunnlag av oppdragsbrev fra departementet av 19.3.2010. 
Samferdselsdepartementet viser til de krav som stilles til KS1 gjennom rammeavtalen for den statlige eksterne 
kvalitetssikringsordningen. Videre vises det til at KVUarbeidet skal baseres på føringer som er gitt gjennom 
saksbehandlingsrutiner for ordningen og senere avklaringer. Herunder vises til gjeldende saksbehandlingsrutiner for 
utforming av KVU som er gitt i brev fra Samferdselsdepartementet av 24.3.2010. 
Departementet mener at det mottatte forslaget til prosjektplan gir et godt grunnlag for det videre KVU-arbeidet. Vi 
vil imidlertid gi en nærmere omtale av noen utvalgte elementer i planen som vi ber om at Vegdirektoratet tar med i 
det videre arbeidet. 
Departementet registrerer det valg som er foreslått når det gjelder tematisk avgrensning i arbeidet. Vi vil understreke 
at det bør foretas reelle grenseflatevurderinger mellom veg og jernbane på strekninger med eksisterende 
jernbaneinfrastruktur på hele eller deler av strekningen. Når det gjøres valg av tematisk avgrensning og aktuelle 
konsept, må disse kunne underbygges på en velbegrunnet måte, også konsept som velges bort. Dette synes ikke å 
være gjort i denne aktuelle prosjektplanen, jf. pkt. 1.1, der det slås fast at KVUen først og fremst vil omhandle veg, 
uten nærmere begrunnelse enn en henvisning til at tittelen på KVUen er direkte knyttet til E39. Vi registrerer 
samtidig at tiltak på jernbane spesielt, og vurdering av potensialet for overføring av gods og persontransport til mer 
miljøvennlige transportformer generelt, nevnes senere i dokumentet. Det vil imidlertid etter departementets 
vurdering være hensiktsmessig å ha et nøytralt utgangspunkt i forhold til hvilke alternative konsept som best kan 
løse transportbehovene langs korridoren, uten å konkludere på forhånd mht. avveininger mellom veg og jernbane 
innledningsvis. Samferdselsdepartementet vil på den bakgrunn be om at en i KVU-arbeidet foretar en reell 
grenseflatevurdering mellom veg og jernbane. I den grad konklusjonen blir at det er mest hensiktsmessig å avgrense 
til tiltak på veg, må dette gis en grundig begrunnelse. Det bes om at dette reflekteres gjennom en revidert 
prosjektplan for arbeidet. Departementet har ikke behov for å bli seg forelagt en revidert prosjektplan. 
Departementet viser til prosjektplanens punkt 2.4, der grenseflater mellom KVU for E39 Søgne-Ålgård og 
tilgrensende KVUer omtales. Vi viser til at departementet ikke har tatt stilling til om foreliggende KVU for 
transportsystemet på Jæren er tilfredsstillende med sikte på KS1. Dette er nå til vurdering i departement. Vi viser 
også til at departementet ikke har mottatt KVU for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 med sikte på 
KS1. Etter det departementet kjenner til, er denne fortsatt under arbeid på regionnivå i Statens vegvesen. 
Departementet finner det derfor ikke naturlig og hensiktsmessig at en i prosjektplanen for E39 Søgne-Ålgård 
redegjør for innholdet i disse. Det bes derfor om at prosjektplanen revideres, og der en kun viser til mulige 
grenseflater mellom KVUene. 
Departementet vil understreke viktigheten av at hensynet til arealbruk og jordvern blir vurdert spesielt i utredningen, 
jf. også omtale av dette i prosjektplanens pkt. 1.1. Når det gjelder arealbruk, ber departementet om at det i KVUen 
redegjøres for og drøftes overordnede statlige forventninger som foreligger knyttet til området, og hvordan 
eventuelle overlapp søkes koordinert. 
De to involverte fylkeskommunene har tidligere i prosessen gitt uttrykk for et ønske om å delta sentralt i arbeidet 
med KVU en. Samferdselsdepartementet finner at organiseringen som skisseres i prosjektplanen ivaretar 
fylkeskommunenes behov for deltakelse på en tilfredsstillende måte. 
Vi registrerer at en har merket seg Samferdselsdepartementets henstilling om at arbeidet med KVUen ikke skal 
forsinke framdriften i bompengepakken i Dalane, jf. departementets brev av 30.4.2010. 
Oppsummeringsmessig gir Samferdselsdepartementet tilslutning til hovedlinjene i det skisserte arbeidsopplegget i 
Vegdirektoratets prosjektplan, med unntak av de merknadene som er gitt ovenfor. 
Framdriftsplanen for KVU-arbeidet innebærer at en sluttrapport skal ferdigstilles og oversendes departementet i 
løpet av januar 2011. KVUen vil deretter bli sendt på høring og til ekstern kvalitetssikring (KS1). På grunnlag av 
KVU, høringen og KS1 vil det fattes politisk beslutning i saken. Av hensyn til den videre KS1-behandlingen fram 
mot neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP 2014-2023) understreker vi viktigheten av at tidsplanen holdes. 
Vi ber om å bli forelagt forslag til samfunnsmål så tidlig som mulig i prosessen, og forutsetter at Vegdirektoratet tar 
opp andre spørsmål underveis i arbeidet etter behov. 
Vi ser ikke behov for befaring i tilknytning til utredningsarbeidet. 
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1.3  Grenseflater
Jernbanen og E39 ligger fysisk nær hverandre gjennom deler 
av Lund kommune. Utover dette følger veg og bane ulike 
traséer. Grenseflaten mede hensyn på valg av transportform 
er derfor først og fremst knyttet opp mot endepunkts- 
trafikken, transport mellom Kristiansand og Nord Jæren. 
Overføringspotensialet til jernbane er nærmere omtalt i 
avsnitt 6.1.
Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbane- 
verket igangsatt utredning av høyhastighetsbaner. Utred- 
ningen omfatter blant annet korridorene Oslo – Kristiansand 
– Stavanger, Oslo – Bergen, samt Bergen – Haugesund – 
Stavanger i kombinasjon med de to førstnevnte. Arbeidet er 
nå inne i en fase som blant annet omfatter markedsanalyser. 
Det foreligger ikke noe materiale som kan ha innvirkning på 
dette arbeidet med KVU E39.
I følge NTP 2010-2019 har Regjeringen satt av midler slik at 
bygging av tunnel under Boknafjorden (Rogfast) skal kunne 
  2) St. meld. nr. 16 (2008-2009, Nasjonal transportplan, side 229
  3) Hovedrapport – Strategisk utredning øst-vest-forbindelsene, Statens vegvesen 2006
startes opp i perioden 2014-20192) , men med forbehold om at 
en nærmere kvalitetssikring og utvikling av prosjektet er nød-
vendig. Regjeringen har videre godkjent KS1-rapport for E134 
over Haukeli, og dermed gitt klarsignal for videre planlegging 
av ny trasé forbi Røldal, en trasé som vil gi betydelig inn- 
korting	i	reisetid	mellom	Østlandet	og	Haugaland/Sunnhord-
land. Tidligere beregninger3) har imidlertid vist at disse til- 
takene ikke får målbare konsekvenser for biltrafikken på E39 
fra Stavanger og sørover.
E39 er 233 kilometer lang mellom Kristiansand og Stavanger 
sentrum. KVU E39 Søgne – Ålgård omfatter rundt 190 kilo-
meter av denne strekningen. Resten inngår i tilgrensende 
konseptvalgutredninger	 /	KS1-prosesser	 for	helhetlige	 trans-
portløsninger	i	de	to	byområdene.	Avgrensing	mot	KVU/KS1	
for Kristiansandsregionen er ved kommunegrensen mellom 
Songdalen	 og	 Søgne,	 cirka	 13	 kilometer	 fra	 Kristiansand	 
sentrum,	mens	avgrensningen	mot	KVU/KS1	for	Nord-Jæren	
er	 ved	Vaulekrossen	 (kryss	mv	 	 fv	45)	 ved	Ålgård,	 cirka	30	 
kilometer sør for Stavanger sentrum.
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2 Situasjon 
Dagens E39 mellom Søgne og Ålgård går gjennom 10 
kommuner og er 190 km lang. Vegen har betydelig tung- 
trafikk, og har stedvis relativt dårlig standard. Rv. 42 Kross-
moen – Egersund er en arm av riksvegruten som også inngår 
i utredingen. Dette er en del av hovedtransportåren på Sør-
Vestlandet, mellom Kristiansand og Stavanger. Strekningen 
knytter sammen to store byregioner og flere mindre kommu-
ner, med til sammen nesten en halv million mennesker. Rundt 
halvparten av disse bor på Nord-Jæren og en tredel i Kristian- 
sandsregionen. De ti kommunene som er direkte naboer til 
E39 på KVU-strekningen har til sammen 83 000 innbyggere. 
I de to fylkene Vest-Agder og Rogaland bor 12 prosent av 
Norges befolkning. I samme område produseres mer enn 20 
prosent av bearbeidede varer til eksport (olje- og gassproduk-
sjon er ikke tatt med). Næringslivets transportbehov er derfor 
spesielt viktig i planområdet, og behovet styrkes av at nabo-
fylkene også har behov for transport inn og ut av landet.
E39 Søgne – Ålgård er del av en transportkorridor som også 
blir betjent av både jernbane, flyforbindelser og sjøtransport.
2.1  om geografi 
Planområdet avgrenses til en korridor mellom 
Søgne og Ålgård. 
Der det er av betydning for sammenhengen i beskrivelsen, 
omtales influensområdet til og med henholdsvis Kristiansand 
og Stavanger. Hele Vest-Agder og kommunene Lillesand og 
Birkenes i Aust-Agder inngår i influensområdet. Det samme 
gjelder kommunene nord til og med Stavanger i Rogaland.
Langs strekningen finner vi flere integrerte bo- og arbeids- 
markedsregioner, men de to viktigste for sør-vestregionen 
ligger utenfor strekningen: Kristiansand og Stavanger. I disse 
byområdene finnes viktig infrastruktur som flyplasser, jern- 
baneterminaler og nasjonale havner.
Spredt boligbebyggelse er vanlig langs hele strekningen fra 
Søgne til Ålgård. 
Næringsaktiviteten er konsentrert omkring byer og tettsteder, 
men det finnes også til dels store næringsetableringer uten 
definert tilknytning til tettsteder. 
2.1.2 om andre geografiske forhold
Topografien i Vest-Agder er karakterisert av nord- sørgående 
dalfører, med vassdrag som gir god kontakt mellom kyst og 
innland. Tettsteder og byer ligger der elvene møter sjøen. 
Viktige tradisjonelle næringer har sine forutsetninger i den 
forbindelsen elvene utgjør, og det var i krysningspunktet 
mellom vassdragene og kystleden at byene i Vest-Agder 
vokste frem som ladesteder. Mellom dalene finner vi skog-
kledde lavlandsheier. 
Både dagens E39 og en eventuell ny trasé ligger på tvers av 
de mange daldragene. Dagens veg ligger lite eksponert i for-
hold til kystlinjen, men krysser daldrag ved fjordbunnene, og 
over Fedafjorden i bro.
Landskapet i Dalane (kommunene Lund, Eigersund og Bjerk- 
reim i Rogaland) er preget av kupert terreng, med heier, åser 
og bergkoller. Nær kysten er landskapet nakent, mens det 
blir grønnere og frodigere i innlandet, med høgheier og 
lange, dype daler. Dalane er særlig kjent for sitt glattskurte 
anortosittlandskap som strekker seg i et bredt belte langs 
kysten fra Vest-Agder til Jæren. Lengst vest i regionen danner 
dette en brå overgang til Jærens oppdyrka lavsletter. Kyst- 
linjen ligger bratt og åpent vendt mot Nordsjøen. I innlandet 
spiller vann og vassdrag en betydelig rolle som markerte 
element i landskapet.
Klima
E39 ligger i et område med kystklima. I denne delen av landet 
betyr det vintertemperatur rundt 0°C og dertil vekstlende 
kjørefold, tidvis med store snømengder.
Rapporten Klima i Norge 2100  antyder at temperaturen vil 
øke og at nedbørmengdene kan øke dramatisk, spesielt om 
vinteren. Dette vil påvirke skredfare. Flere store nedbør- 
hendelser i brattlendt terreng tilsier økt fare for flomskred. Det 
er en klar sammenheng mellom nedbør og ulike former for 
snøskred. Høyere temperatur kan redusere faren for tørr- 
snøskred, men vil øke faren for våtsnøskred og sørpeskred i 
skredutsatte områder. Disse kan ramme andre steder enn 
tidligere. 
12
VIKESÅ
MOI
SANDNES
KRISTIANSAND
BRYNE
MANDAL
ÅLGÅRD
EGERSUND
NÆRBØ
STAVANGER
FLEKKEFJORD
Sirdal
Åmli
Bygland
Valle
Åseral
Nissedal
Hå
Kvinesdal
FyresdalForsand
Froland
Gjesdal
Lund
Birkenes
Bjerkreim
Flekkefjord
Lyngdal
Farsund
Sola
Mandal
Eigersund
Strand
GrimstadVennesla
Lindesnes
Sandnes
Arendal
Sokndal
Marnardal
Søgne
Time
Iveland
Hægebostad
Evje og Hornnes
Lillesand
Kristiansand
Klepp
Vegårshei
Audnedal
Drangedal
Songdalen
Stavanger
Hjelmeland
Kvitsøy
Randaberg
Rennesøy
Tvedestrand
Gjerstad
KviteseidFinnøy
0 35 000 70 00017 500 Meters
39
13
VIKESÅ
MOI
SANDNES
KRISTIANSAND
BRYNE
MANDAL
ÅLGÅRD
EGERSUND
NÆRBØ
STAVANGER
FLEKKEFJORD
Sirdal
Åmli
Bygland
Valle
Åseral
Nissedal
Hå
Kvinesdal
FyresdalForsand
Froland
Gjesdal
Lund
Birkenes
Bjerkreim
Flekkefjord
Lyngdal
Farsund
Sola
Mandal
Eigersund
Strand
GrimstadVennesla
Lindesnes
Sandnes
Arendal
Sokndal
Marnardal
Søgne
Time
Iveland
Hægebostad
Evje og Hornnes
Lillesand
Kristiansand
Klepp
Vegårshei
Audnedal
Drangedal
Songdalen
Stavanger
Hjelmeland
Kvitsøy
Randaberg
Rennesøy
Tvedestrand
Gjerstad
KviteseidFinnøy
0 35 000 70 00017 500 Meters
39
14Foto: Jo vegard aardal
15
2.2  om næringsliv og befolkning
2.2.1 Vegen knytter samme to av Norges 
  store vekstregioner 
I de to fylkene Vest-Agder og Rogaland bor 12 prosent av 
Norges befolkning. Flertallet av befolkningen bor ved kysten, 
i byene, og ikke minst nær de store byregionene i hver enda av 
strekningen.
I samme område produseres mer enn 20 prosent av be- 
arbeidede varer til eksport. Da er olje og gass holdt utenfor. 
Næringslivets transportbehov er derfor spesielt viktig i plan-
området, og behovet styrkes av at nabofylkene også har 
behov for transport inn og ut av landet.
I Norge har vi 15 byregioner bestående av en større by med 
pendlingsomland av kommuner med over ti prosent pendling 
til denne byen. Både Stavangerregionen og Kristiansands- 
regionen er blant disse.
De siste ti årene er det de største byregionene som har 
hatt sterkest befolkningsvekst. Stavangerregionen har hatt 
den høyeste befolkningsveksten, fulgt av Oslo, Trondheim, 
Bergen og Kristiansand. 
For kommunene som E39 passerer gjennom, kan bo- og 
arbeidsmarkedforholdene oppsummeres ved hjelp av 
befolknings-, arbeidsplass- og pendeltall som i diagrammet 
nedenfor:
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Under streken: Innpendling (arbeidsplasser i kommunen som 'opptas' av andre)
De store byregionene i hver enda av strekningen har arbeidsplassoverskudd og dermed netto innpendelig.
Kilde: ssb 
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2.2.2 Tettstedene ligger nær vegen – og vegen 
ligger nær tettstedene
E39 tangerer kommunesentrene i alle kommuner langs 
strekningen, med unntak av Eigersund.
Hver kommune på strekningen har et definert kommune- 
senter som både er administrasjonssted, viktigste handels- 
område, lokalt kommunikasjonsknutepunkt og største 
tettsted i kommunen.
Jernbanen går i egen trasé i indre Agder, går parallelt med 
E39 gjennom Lund og deler av Eigersund kommune, og langs 
kysten herfra til Sandnes og Stavanger. Tettstedene langs 
jernbanelinja er små i Vest-Agder, mens befolkningsgrunn- 
laget er betydelig større langs jernbanen på Jæren.
Både E39 og jernbanen har stor betydning for bosetting og 
yrkesdeltakelse i de mindre kommunene.
2.2.3 Variert arealbruk
Influensområdet strekker seg fra fjæresteinene ved Lindesnes 
til Urdalsnuten nord i Sirdal på 1434 meter over havet. I dale-
ne og nede ved kysten ligger jordbruksarealer og de fleste 
større tettsteder ligger ved fjordene. Jordbruket er av stor 
betydning på Jæren. I Rogaland passerer vegen gjennom et 
jordbrukslandskap, som er relativt flatt i den vestre delen. I 
Vest-Agder krysser E39 daldrag med jordbruk i dalbunnen. 
Det	er	særlig	sau/lam	som	er	typisk	for	regionens	husdyrhold.	
Grasproduksjon til slått og kulturbeite dominerer, noe som 
står i sammenheng med det høye husdyrtallet. 
De viktigste arealbruksutfordringene knytter seg til strand- 
sonen (100-metersbeltet langs sjø og vassdrag). Det er utbyg-
gingspress på arealene nær de store byene, i strandsonen, på 
høyfjellet samt langs vann og vassdrag. Utbyggingspresset er 
sterkest nær byer og tettsteder ved kysten.
2.2.4 Et dynamisk og eksportrettet næringsliv
I figuren nedenfor ser vi hvordan antall arbeidsplasser i 
de åtte største byregionene har utviklet seg etter 2000. 
Stavangerregionen har hatt den sterkeste veksten, mens 
Kristiansandsregionen har hatt den nest kraftigste veksten.
Prosessindustri og olje- og gassklyngen NODE er viktige 
næringslivsaktører.
EYDE-nettverke, somt omfatter prosessindustrien på Agder, 
har 10 medlemsbedrifter og i underkant av 3000 ansatte. 
Virksomheten	 spenner	 fra	 superrent	 silisium	 for	 solcellepro-
duksjon via røntgenkontrastvæske og vindmølledeler til bilde-
ler og metaller, verdens mest miljøvennlige Søderbergverk og 
gjenvinning	av	silisiumkarbid	og	glykol	for	solcelleindustrien.	
Produktene eksporteres i stor grad, mens råvarer importeres. 
Olje-og gassegmentet i Agder har samlet seg i NCE NODE og 
består	av	ca	50	bedrifter.	Bedriftene	leverer	alt	fra	komplette	
plattformløsninger til høyteknologisk utstyr for bruk om bord 
i plattformer og skip. Flere av bedriftene er verdensledende og 
har betydelige markedsandeler i nisjene drilling, laste- og 
losseutstyr, forankringsutstyr, aktivt bølgekompenserende 
kraner og komplette plattformløsninger. Klyngen har tyngde-
punkt i Kristiansandsregionen, og regionen har opplevd en 
reindustrialisering.
Stavanger er den norske «oljehovedstaden». Norges største 
oljeselskap Statoil har sitt hovedkontor her, og byen er 
tilholdssted for Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Også 
flere internasjonale oljeselskaper har sitt norske hovedkontor 
på Nord-Jæren. Oljenæringen bidrar til et betydelig utviklings-
press i området.
utvikling i antall arbeidsplasser i de åtte største storbyregionene, 
indeksert slik at nivået i 2000=100
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Rogaland er det fremste landbruksfylket i landet, og etter 
oljeindustrien er landbruket den største næringsgreinen i 
fylket. Rogaland er også et viktig fiskeri- og oppdrettsfylke. 
Jæren er det viktigste jordbruksområdet her. Rundt 55 prosent 
av den totale jordbruksproduksjonen i fylket blir utført i de 
åtte jærkommunene. 
Dalane er en region med variert næringsgrunnlag. Tradisjonell 
industri som bergverk, fiskeri, mekanisk og elektronisk indu- 
stri står fortsatt sterkt i regionen. De siste tiårene er det i til-
legg vokst fram et sterkt miljø innenfor maritim elektronikk, 
og Aker Solutions Egersund sysselsetter et betydelig antall 
mennesker innenfor offshorerelatert mekanisk industri. Regio-
nen har også et stort antall bedrifter innenfor bygg og anlegg, 
i tillegg til et bredt spekter av håndverksutøvere. 
2.2.5 Mellom kyst og hei, vassdragsvern 
  og vegminner 
Dagens E39 ligger i grenseområdet mellom de to landskaps-
typene kyst og hei. 
Regionen har svært lite villmarkspreget natur igjen. Vass-
dragsreguleringer, veibygging og kraftlinjer er de viktigste 
årsakene til det. Av kommunene innenfor prosjektområdet, 
skiller	Kvinesdal	seg	ut,	med	ca	25	prosent	av	arealet	med	mer	
enn en km til nærmeste inngrep. 
Langs strekningen er til sammen fem vassdrag varig vernet 
mot utbygging. Av disse ligger tre i Vest-Agder, og Bjerkreim-
vassdraget og Figgjo i Rogaland. 
Kulturminner
Langs strekningen ligger de historiske forbindelsene mellom 
øst og vest, Postvegen og Vestlandske hovedveg.
Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og 
vegrelaterte kulturminner omfatter objekter fra hele veg- 
historien. 
Følgende objekter langs E39 er vedtaksfredet: 
•	 Postvegen	i	Lyngdal,	Vest-Agder	(fra	1793,	5	km	lang) 
•	 Sørlandske	hovedveg,	Kvinesdal	og	Flekkefjord,	Vest- 
 Agder (5 km lang) 
•	 Vestlandske	hovedveg	på	strekningen	Lund,	Rogaland	– 
 Flekkefjord, Vest-Agder (Tronåsen og Bakke bru) 
•	 Terland	klopp,	Eigersund,	Rogaland	(60	m,	Nordens	 
 lengste steinhellerbru)
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rekreasjon
På hele strekningen finnes store og små turistattraksjoner. 
De store byregionene i hver ende, kulturtilbud og naturopp- 
levelser trekker lokalbefolkning og besøkende til attraksjoner 
som Dyreparken i Kristiansand, Sørlandsbadet i Lyngdal, 
Lindesnes og Lista, Kongeparken på Ålgård, strendene og ski-
terrenget langs strekningen. Et stort antall fritidsboliger og 
utleiehytter bidrar også til attraktivitet og transport.
Strekningen utgjør også ei viktig lenke i turisttrafikken fra 
kontinentet til Vestlandet. 
2.3  En tungkjørt og ulykkes- 
  belastet veg
E39 Søgne-Ålgård har enkelte delstrekninger med stort gap 
mellom vegstandard og trafikkens behov, der kurvatur, 
stigningsforhold og vegbredde bidrar til ineffektivitet og høy 
ulykkesbelasning.
2.3.1 En stedvis trang, svingete og bratt veg
Strekningen Søgne – Ålgård er rundt 190 kilometer lang, fra 
kommunegrensen	Søgne/Songdalen	i	øst	til	kryss	med	fv	45	i	
Vaulekrossen i vest. Det er betydelige standardvariasjoner på 
strekningen. 
Øst i Søgne er årsdøgntrafikken i dag rundt 16 000 kjøretøy. 
Fra Tangvall til Vigeland er den i størrelsesorden 8-9 000 
kjøretøy, med en lokal topp opp mot 15 000 kjøretøy like øst 
for Mandal sentrum. Mellom Vigeland og Krossmoen viser 
trafikktellingene jevnt over årsdøgntrafikk mellom fire og fem 
tusen på strekninger som ikke influeres for mye av lokal- 
trafikk, og noe høyere forbi blant annet Lyngdal og Moi, og 
mellom Kvinesdal og Flekkefjord. Nord for Krossmoen er års-
døgntrafikk i størrelsesorden 6 000 kjøretøy, også her med 
enkelte lokale tillegg.
Kartet nedenfor viser hovedtrekkene i trafikkprognosene for 
år 2040. Mellom Rom (Lyngdal) og Krossmoen (Eigersund) er 
forventet årsdøgntrafikk (ÅDT) mellom 6 og 8 000 kjøretøy. 
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Resten av E39, samt en kort strekning sentralt i Flekkefjord, 
får mer enn 8 000 kjøretøy. Øst for Vigeland (Lindesnes)  
ventes rundt 12 000 kjøretøy eller mer5). 
32 kilometer av strekningen er skiltet 60-sone, mens 70-soner 
utgjør 21 kilometer. 138 kilometer er tillatt for 80 kilometer i 
timen.  Nedsatt hastighet skyldes blant annet vegens geo- 
metri, avkjørsler og ulykkessituasjonen.
Fire strekninger har relativt bra kurvatur, stigningsforhold og 
vegbredde i forhold til trafikkmengdene. Dette er den fire 
kilometer lange strekningen Fardal – Udland som åpnes høs-
ten 2011, den 16 km lange strekningen Handeland – Feda 
over Kvinesheia åpnet i 2003, strekningen Heskestad – 
Helleland og Bue – Ålgård. De tre siste er vurdert å ha tilnær-
met vegnormalstandard med utgangspunkt i at de er bygget 
etter kravene som gjaldt i forrige utgave av vegnormalene, 
mens den førstnevnte også tilfredsstiller dagens vegnormaler.
til fire av bakkene med forbikjøringsfelt. To av disse bakkene 
ligger innenfor prosjektet Fardal – Udland som åpnes høsten 
2011, mens én bakke er på strekningen Handeland – Feda og 
den siste ved Helleland. 
Det er ikke forsterket midtoppmerking på noen del av strek-
ningen. Det er også behov for tiltak mot utforkjøringsulykker i 
form av avslaking av sideterreng eller ekstra kantrekkverk 
flere steder. 
Hele E39 gjennom Vest-Agder og fram til Moi i Lund kom-
mune er belyst. Strekningen videre fra Moi til Skurve ved 
Ålgård er uten belysning.
Strekningen fra Handeland vest i Lyngdal til Moi øst i Lund 
kommune har flere lange tunneler. Tunnelene er relativt 
smale, og tunnelene på fylkesgrensen har også relativt dårlig 
kurvatur. Fedaheitunnelen i  Kvinesdal kommune har planskilt 
kryss inne i fjellet, mens kryss med fv 44 i Flekkefjord 
kommune har av- og påkjøringsramper som delvis strekker 
seg inn i Austadtunnelen. Skjerpede krav i tunnelforskriften, 
innebærer at fire tunneler i Vest-Agder lengre enn 500 meter 
trenger oppgradering av sikkerhetsutstyr og sikkerhets- 
standard innen 2019.   
Ser en bort fra strekningene med tilnærmet vegnormal- 
standard, gjenspeiles resten av strekningen av standardsprang 
i kurvaturen, stedvis med enkelte relativt krappe svinger. På 
store deler av disse strekningene er det også mange direkte 
avkjørsler til private eiendommer. Dette gjelder blant annet 
atkomst til jord- og skogbrukseiendommer. En del steder er 
det også randbebyggelse, hvor boliger har direkte atkomst fra 
E39. Dette gjelder blant annet tettstedene Valand og langs 
Skogsfjorden i Mandal kommune, Eide i Lund kommune, 
Helleland i Eigersund kommune og Vikeså i Bjerkreim 
kommune, samt en del mer spredt bebyggelse langs vegen.
De strekningene som ikke vurderes å ha tilnærmet vegnormal-
standard, preges også av en dårlig forbikjøringsstandard. 
Gjennom kurvene og i stigningene har tungtrafikken vansker 
med å opprettholde hastigheten. Ulik kjørehastighet mellom 
lette og tunge kjøretøy skaper køproblematikk. Her er det få, 
til dels ingen, reelle forbikjøringsmuligheter, spesielt ved kø-
dannelse bak vogntog eller i litt trafikksterke perioder med 
møtende trafikk. De relativt få forbikjøringsstrekningene som 
finnes, er også svært korte og bidrar dermed i liten grad til å 
skape bedre flyt i trafikken. 
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Geometrien for øvrig bærer preg av forholdsvis mye standard-
sprang på grunn av stykkevis utbedring over flere tiår. Med få 
unntak har vegen to kjørefelt, der vegbredden stort sett vari-
erer mellom 7 og 8,5 meter. En snaut tre kilometer lang strek-
ning helt øst i Søgne fram til Tangvall utbedres til smal firefelt-
sveg, mens rundt 500 meter av vegen ved Fardal er for smal 
for gul midtlinje. Fire stigninger i hver kjøreretning har ekstra 
forbikjøringsfelt. Øvrige stigninger har ikke forbikjøringsfelt.
Midtrekkverk begrenser seg til firefeltsstrekningen i Søgne og 
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Kystklimaet med mye nullføre gir ekstra utfordringer i stignin-
gene på strekningen.  Hver vinter oppleves til dels store fram-
kommelighetsproblemer, spesielt for vogntog med for dårlig 
dekkutrusting. Det er kombinasjonen av stigninger, dårlig 
kurvatur og liten vegbredde sammen med stor tungbilandel 
og mange utenlandske vogntog, som gjør strekningen 
spesielt vanskelig, og at det relativt ofte blir framkommelig-
hetsproblemer. Ved vanskelige kjøreforhold er det derfor 
innarbeidet rutiner for å etablere utvidet beredskap ved 
de vanskeligste bakkene i Vest-Agder, slik at ikke fastkjørte 
vogntog skal blokkere for øvrig trafikk. I bakkene på 
strekningen fra Søgne til Lyngdal har flere hundre vogntog 
sist vinter måttet få fysisk bistand av enten Statens 
vegvesens driftsentreprenører eller bergingsselskaper på 
grunn av dårlig vinterframkommelighet. Mellom Vigeland 
og Lyngdal (forbi Lenefjorden) har man måttet innføre 
kolonnekjøring rundt tre ganger hver vinter i snitt.  
Følgende bakker vurderes som vanskelige for framkommelig-
heten:  
•	 E39	ved	Trysfjorden,	både	retning	øst	og	vest	 
 (Søgne kommune) 
•	 E39	Vatnebakken,	retning	øst	(Mandal	kommune) 
•	 E39	ved	Lenefjorden,	både	retning	øst	(Osestadbakken	i	 
 Lindesnes) og retning vest (Lenebakken i Lyngdal  
 kommune) 
•	 E39	ved	Nulandsvika	(Flekkefjord	kommune)	 
•	 E39	ved	Vikeså	og	Runaskardet	(Bjerkreim	kommune)	
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Et raspunkt ved Trysfjorden har høy prioritet i rassikringsregis-
treringer. Forutsatt planframdrift og bevilgninger, kan tiltaket 
bli prioritert innen kort tid. Tiltaket omfatter bygging av ny 
tunnel og omlegging av vegen. Et raspunkt med middels prio-
ritet ved Tronvik helt sør i Rogland vil kreve tilsvarende tiltak 
for å bli sikret. Kostnadene for hvert av disse er i størrelses- 
orden 100-200 mill. kroner. Rassikringsplanen til Statens veg-
vesens viser ytterligere seks raspunkt med middels prioritet, 
alle i Vest-Agder. Disse kan i utgangspunktet sikres med 
relativt enklere og billigere tiltak. 
Store deler av E39 mangler tilfredsstillende omkjøringsmulig-
heter. Det er få alternativer til riksvegen på tvers av dalene og 
heiene i Vest-Agder og i Sør-Rogaland. Dersom E39 blir 
stengt, må trafikken i de aller fleste tilfellene ledes tre-fire mil 
opp i nærmeste dalføre, til fv 42 (indre veg mellom Arendal og 
Egersund) og ned neste dal. Vegstandarden på omkjørings- 
vegene er mange steder lite egnet for de aktuelle trafikk-
mengdene, spesielt når det gjelder vogntog og semitrailere. 
For lette kjøretøy finnes det i noen tilfeller kortere om- 
kjøringsalternativ. Enkelte steder er det også tilfredsstillende 
lokale omkjøringsmuligheter. Dette gjelder blant annet østre 
del av Mandal kommune og deler av Lindesnes kommune. 
Kartet viser omkjøringsruter som Statens vegvesen skilter ved 
stengning, justert for forventet forbedringer når pågående 
vegutbygginger i Listerpakken og E39 Fardal – Udland blir 
satt under trafikk. 
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2.3.2 Mange alvorlige møteulykker
Møteulykker utgjør 75 prosent av dødsulykkene mot 40 
prosent på landsbasis. I tiårsperioden fra januar 2001 til 
november 2010 ble 51 personer drept på denne strekningen. 
Hele 39 av disse omkom i møteulykker. En har da sett bort fra 
ulykker på strekninger på steder hvor det i ettertid er bygget 
ny veg eller gjort andre vesentlige utbedringer. I samme 
periode ble 101 personer hardt skadd, derav 68 i møteulykker. 
Utforkjøringsulykker medførte 7 drepte og 16 hardt skadde. 
5 ble drept og 17 hardt skadd i øvrige trafikkulykker på 
strekningen.
Firmaet	Proactima	har	gjennomført	en	risiko-	og	sårbarhets- 
analyse (ROS-analyse) for trafikksikkerhet i KVU E39 Søgne – 
Ålgård. 
ROS-analysen er gjennomført i to trinn. Først er det gjort en 
generell vurdering av tre ulike vegstandarder for å belyse 
styrker og svakheter ved disse med hensyn til trafikksikkerhet. 
Deretter er det identifisert særtrekk ved planområdet og 
aktuelle trafikantgrupper. Med bakgrunn i særtrekkene som 
ble identifisert, er det vurdert i hvilken grad disse særtrekkene 
har betydning for valg av standardklasse ut over den inform- 
asjonen som fremkommer i den generelle vurderingen. 
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Analysen identifiserer følgende særtrekk:  
•	 Høy	andel	tunge	kjøretøy 
•	 Høy	stigningsgrad	og	bratt	lende 
•	 Nullføre	store	deler	av	vinteren 
•	 Økt	trafikkmengde	i	helgene 
•	 Mange	tunneler	på	strekningen,	dels	med	høy	 
 stigningsgrad. 
Særtrekkene på strekningen tilsier at spesielt møteulykker, 
men også utforkjøringsulykker, bør vektlegges når trafikk- 
sikkerheten skal vurderes.
2.3.3 Kollektivtrafikk med buss og bane
Ekspressbussene mellom Kristiansand og Stavanger har fem 
avganger i hver retning på ukedagene. Reisetiden er rundt fire 
timer. Når en også tar med det øvrige busstilbudet, varierer 
antall daglige busspassasjerer mellom 350 og 550 langs 
strekningen. Unntaket er strekningen mellom Moi og Kross-
moen, hvor passasjertallet er nede i 270, og mellom Søgne og 
Mandal hvor det fraktes i overkant av tusen busspassasjerer. 
Busser og andre tunge kjøretøy har større vansker med forbi-
kjøring sammenliknet med lette kjøretøy, ellers er fram- 
kommeligheten for buss som for den øvrige trafikken på E39.
Jernbanen har fem avganger i døgnet i hver retning mellom 
Oslo og Stavanger, og ytterligere en til to mellom Kristiansand 
og Stavanger. Sørlandsbanen har relativt få konkurranseflater 
mot E39 på undervegstrafikken, (da jernbanetraseen går i 
innland mens vegtraseen er ved kysten) men er et reelt 
alternativ for endepunktstrafikken Stavanger - Kristiansand 
og Kristiansand – Oslo. Reisetiden med tog Kristiansand – 
Stavanger er rundt 3 timer. Jernbanen frakter rundt 850 
passasjerer daglig på strekningen Kristiansand – Stavanger. 
På grunn av rasfaren i Drangdsdalen, kjører togene med svært 
redusert hastighet her.
2.3.4 Gange og sykkel
De fleste tettstedene er dekket med tilfredsstillende langs- 
gående tilbud for gående og syklende. Det er flere steder 
behov for trygge krysningsmuligheter på tvers av E39, naturlig 
plassert i forhold til busstopp eller annen bebyggelse og 
aktiviteter på motsatt side av riksvegen. Transportsyklister 
(syklister som først og fremst skal fort fram til skole og arbeid) 
har mange steder ingen reelle alternativer til E39. Dette 
gjelder blant annet mellom Lindelia og Døle bru (Søgne – 
Mandal) hvor årsdøgntrafikken er høy. Tettstedene Feda – 
Flekkefjord – Sira – Moi – Heskestad ligger med innbyrdes 
avstand som varierer rundt 15 kilometer. Sykling er i praksis er 
lite aktuelt her på grunn av tunneler, dårlig kurvatur og smal 
veg, kombinert med mange store kjøretøy og høy trafikkfart; 
og det mangler alternativ trasé for sykkel mellom disse 
tettstedene.
2.3.5 Godstransport på veg
Med unntak av en liten nedgang i 2009, har strekningen hatt 
en betydelig vekst i antall lange kjøretøy (lengre enn 5,6m) de 
siste årene. Nedgangen i 2009 kan skyldes finanskrisen og en 
generell nedgang i transportert godsvolum.
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Antall kjøretøy med en lengde over 12,5 meter som passerer 
Statens vegvesens tellepunkt er relativt jevnt over hele strek-
ningen, men litt høyere i øst. Dette indikerer at det hoved- 
sakelig er transporter over lengre distanser. 
Kjøretøy som brukes til lokal distribusjonstrafikk og trafikk 
knyttet til håndverker- og byggebransjen er kortere enn dette. 
Trafikktellingene viser at det er et høyt antall tunge kjøretøy 
med lengde mellom 5,6 og 12,5 meter inn mot begge endene 
av strekningen, mens det er klart lavere i tellepunktene midt på.
Bortimot all godstransport på vei til og fra regionene går langs 
E39. Strekningen er en viktig gjennomfartsåre for gods 
fra Europa og Sør-Norge via Kristiansand til Haugesund 
og Bergen. 28 prosent av tungtrafikken over Boknafjorden 
nord for Stavanger er slik trafikk6). Figuren viser utviklingen 
av antall tunge biler i perioden 2000-2009 over Statens veg-
vesens tellepunkt på E39 ved fylkesgrensa mellom Vest-Agder 
og Rogaland (Trones) og på ferjesambandet Mortavika- 
Arsvågen. Fra 2004 til 2008 var det en sterk vekst i antall 
tunge biler på E39, med en gjennomsnittlig vekst på over 
11 prosent årlig.
I 2005 gjennomførte Statens vegvesen en undersøkelse av 
tungtransport på veg i form av vegkantintervju av 1500 førere 
av vogntog og semitrailere. Dette ble foretatt syv steder på 
riksvegnettet og i fire ferjehavner. 
En av intervjuposter var på E39 ved Flekkefjord. Undersøkelsen 
viste at Kristiansand og Vest-Agder er viktige målområder, men 
at	 de	 aller	 fleste	 transportene	 er	 på	 veg	 til/fra	 destinasjoner	 
lenger øst, eller utlandet. På vestsiden av intervjupunktet er 
Stavanger-regionen (søylenes nedre del) helt dominerende. På-
fallende	få	transporter	ble	registrert	med	start/mål	i	Hordaland.	
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Matvarer og diverse stykkgods utgjorde halvparten av alle 
varer som kjøres på E39 forbi Flekkefjord. 4 prosent av trans-
portene var farlig gods (ADR), men registreringene viser ikke 
hvilken type farlig gods lasten inneholdt. 
Gjennomsnittlig utnyttelse av lastrommet var 67 prosent. 
Gjennomsnittig transportlengde for dem som passerte regi- 
streringspunktet	på	E39	lå	på	cirka	350	km.
Mye av transporten er «lager på hjul» som skal være framme 
Just In Time (akkurat i tide). Jæren er et viktig matkammer for 
Østlandet. Tine og Q-meieriene opplyser i 2011 at de sender 
12-13 000 semitrailere inn og ut av Rogaland hvert år, til- 
svarende en årsdøgntrafikk7) på 35 semitrailere. NHO anslår 
at transport av øvrige landbruksprodukter fra Sør-Rogaland 
til	Østlandet	genererer	årsdøgntrafikk	på	20	vogntog	/	semi-
trailere
Jernbanetransport
På jernbanestrekningen går det direkte godstog både mellom 
Stavanger (Ganddal) – Kristiansand og Stavanger – Oslo. 
Godsterminalen på Ganddal håndterer årlig 76 000 TEU8). 
Omregnet til årsdøgntrafikk9), tilsvarer dette i overkant av 120 
vogntog eller semitrailere.  Langemyr godsterminal håndterer 
rundt 25 – 30 000 TEU, tilsvarende årsdøgntrafikk 40-50 
vogntog	 /	 semitrailere.	Ganddal	har	hatt	en	 jevn	vekst	over	
flere år, med unntak av en svak nedgang i 2009 i forbindelse 
med finanskrisen og generell tilbakegang i transportert gods-
volum. På Langemyr har antallet TEU vært relativt konstant de 
siste årene. 
 7)  Begrepet årsdøgntrafikk (ÅDT) viser gjennomsnittstrafikk per døgn over alle årets 365 dager.
 8)  1 TEU tilsvarer en 6,1 meter lang standard container.
 9) Ved omregning til ÅDT er det brukt standard faktor for kapasitetsutnyttelse 1,7 TEU per vogntog eller semitrailer (fullt utnyttet tar hvert vogntog / semitrailer 2 TEU).
Kapasiteten for godstransport på dagens jernbanenett 
mellom Oslo og Stavanger er nå fullt utnyttet. Framføring av 
mer gods på Sørlandsbanen krever flere krysningsspor og for-
sterkining av strømforsyningen. Arbeidet med krysningsspor 
er igangsatt, og handlingsprogrammet skisserer en framdrift 
hvor kapasiteten blir doblet innen 2014. 
Sjøtransport
Det er tre havner med status stamnetthavn i korridoren: 
Stavanger, Egersund og Kristiansand. Sjøtransport og veg-
transport er ikke nødvendigvis konkurrerende transportmiddel 
mellom Stavanger, Egersund og Kristiansand, men sjø og veg-
transport påvirker hverandre, særlig med tanke på laste- 
og	 lossesteder	 og	 den	 tilhørende	 transport	 til/fra	 havne- 
terminaler.
De siste årene har godsomslag i de tre havnedistrikter utviklet 
seg forskjellig. Størst vekst var det i Stavanger, med Risavika 
som det største terminalområdet. Risavika ble de siste årene 
utbygd til en betydelig godsterminal. I Kristiansand havne- 
distrikt er det registrert en svak nedgang i godsomslag til og 
med 2006. I 2007 og 2008 var det registrert vekst i antall 
håndterte	TEU.	96	prosent	av	containertrafikken	over	Kristian-
sand	havn	går	til/fra	destinasjoner	i	Agder.	
Godsomslag i havnedistriktet Egersund viser en svak nedgang 
t.o.m. 2008. 
utvikling håndterte teu på jernbaneterminaler Kristiansand og stavan-
ger. Kilde: terminaldrift as, Cargonet as
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Av tunge kjøretøyer via Kristiansand havn går 38 prosent 
vestover	til/fra	Stavanger-området.	Godset	på	Egersund	havn	
går i stor grad inn og ut på skip, og det genereres lite gods-
transport på veg til og fra denne havnen.
Lufttransport
Når det gjelder godsvolum i tonn har lufttransport ingen stor 
betydning. Likevel kan lufttransportport være viktig for 
næringslivet. Dette gjelder spesielt tidskritiske varer. I sam-
menheng	 med	 lufttransport	 er	 forbindelser	 til/fra	 flyplasser	
viktig.
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3 Behovsvurdering
3.1  Innledning
Behovsanalysen bygger på en kartlegging av overordnede 
nasjonale behov, ulike prognoser og forventede utviklings-
trekk (etterspørselsrelaterte behov), ulike interessegruppers 
behov, samt regionale og lokale myndigheters behov. KVU 
E39 Søgne- Ålgård identifiserer det spesifikke behovet for 
strekningen i lys av definerte samfunnsmål.
I tillegg vil behovsanalysen også identifisere andre viktige 
behov på samfunns- og interessentnivå, behov som blir viktige 
i fremtiden, men som ikke oppfattes som kritiske i dagens 
situasjon. Fremtidige behov er vurdert på bakgrunn av data og 
scenariobygging.
3.2 Nasjonale behov 
Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken 
er formulert slik i Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009) Nasjo-
nal transportplan 2010-19 (NTP):
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig trans-
portsystem som dekker samfunnets behov for transport og 
fremmer regional utvikling. 
NTP bryter dette hovedmålet ned i fire hovedinnsatsområder; 
framkommelighet og regional utvikling, transportsikkerhet, 
miljø og universell utforming. For disse er det uttrykt fire ho-
vedmålsettinger: 
•	 Bedre	framkommelighet	og	reduserte	avstandskostnader	 
 for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å  
 bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettings- 
 mønsteret.  
•	 Transportpolitikken	skal	bygge	på	en	visjon	om	at	det	 
 ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt  
 skadde i transportsektoren.  
•	 Transportpolitikken	skal	bidra	til	å	begrense	klimagass- 
 utslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, 
 samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges  
 internasjonale forpliktelser på miljøområdet.  
•	 Transportsystemet	skal	være	universelt	utformet.	
Regional utvikling og verdiskapning krever effektive, pålitelige 
og forutsigbare transporter10). Regjeringen har derfor som mål 
å utvikle infrastrukturen slik at tettbygde strøk og distriktene 
blir bundet sammen til robuste bo- og arbeidsmarkedsregi- 
oner. Samtidig er det et mål å redusere de negative virk- 
ningene transport har på miljø og trafikksikkerhet.
Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader 
sammen med 0-visjonen vil være førende mål for strekningen 
E39 Søgne- Ålgård. Målsetningene omkring miljøkonse- 
kvenser og universell utforming vil fungere som generelle 
føringer for utviklingen av strekningen. 
Av flaskehalser og utfordringer knyttet til strekningen E39 
Søgne – Ålgård nevnes i NTP bl.a.:
•	 Bedre	framkommelighet	mellom	Kristiansand	og	 
 Stavanger 
•	 Mange	svært	ulykkesbelastede	strekninger	på	E39	i	 
 Vest-Agder og Rogaland
 De mest relevante nasjonale behov på strekningen  
 e39 søgne-Ålgård blir dermed 
	 •	 Redusere	reisetiden	på	strekningen 
	 •	 Redusere	antall	ulykker	med	alvorlig	skadde	 
  og drepte.
oppdragsbrevet fra departementet for KVU E39 
Søgne – Ålgård
Departementet understreket viktigheten av at hensynet til 
arealbruk og jordvern blir vurdert spesielt i utredningen.
3.3  Etterspørselsbaserte behov
Avsnittet omhandler trafikale behov knyttet til strekningen 
Søgne-Ålgård, herunder kapasitet, tilgjengelighet, framkom-
melighet og sikkerhet. Vegtrafikkens negative konsekvenser 
på omgivelsene inngår også.
Behov for økt kapasitet i transportsystemet
Det er periodevis kapasitetsproblemer i Tangsvallkrysset ved 
kommunesenteret i Søgne, og dels østover mot Kristiansand. 
Det samme gjelder rundt et par av kryssene ved Mandal by. 
Utover dette er det i utgangspunktet ikke trafikkmengder som 
tilsier kapasitetsproblemer på strekningen. 
10)  Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010-19, side 50.
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Topografi, klima og vegstandard innebærer imidlertid at det 
kan oppstå kapasitetsproblemer vinterstid. Dette er nærmere 
omtalt under framkommelighet, nedenfor.
Behov for bedre framkommelighet
Jæren og Kristiansandsregionen er to av Norges store vekst- 
regioner. Behovet for bedre framkommelighet er særlig knyt-
tet opp mot regionenes næringsliv, og at dette er spesielt 
eksportrettet. Flere bedrifter er avhengig av god forutsigbar-
het i transporten for å nå markedene i inn- og utland.
Dagens E39 har flere strekninger med dårlig og krevende kur-
vatur. Spesielt utsatt er Vatnebakken øst i Mandal og bakkene 
på hver side av Trysfjorden i Søgne og bakkene på hver side av 
Lenefjorden	i	Lindesnes/Lyngdal	kommuner.	Det	er	også	bety-
delige utfordringer i Reibakken like vest for Mandal sentrum 
og Nulandsbakken noe øst for Flekkefjord sentrum, i deler av 
Drangsdalen i Lund kommune, Helleland i Egersund kommu-
ne, og ved Vikeså og Runaskaret i Bjerkreim kommune. 
Størstedelen av E39 mangler forbikjøringsmuligheter. Dette 
gjelder også i tilknytning til flere av de nevnte bakkene. Blan-
det trafikk med betydelig innslag av saktegående kjøretøy 
som tungtransport, landbruksmaskiner og stedvis også noe 
mopeder og syklister, gir redusert framkommelighet for den 
øvrige trafikken. Kombinert med krevende kurvatur og 
vanskelige forbikjøringsforhold, medfører dette ofte køkjøring 
og redusert kjørefart over lange strekninger.  
Mesteparten av E39 mangler tilfredsstillende omkjørings- 
muligheter. 
3.3.1 Samfunnsbehov for bedre tilgjengelighet 
Med tilgjengelighet menes i denne sammenheng at transport-
systemet skal være enkelt og trygt å bruke for alle.
For kollektivtransporten betyr dette behov for tilrettelegging 
på holdeplasser og knutepunkter og adkomsten til disse 
plassene slik at alle, inkludert bevegelseshemmede, folk med 
barnevogn osv, kan reise kollektivt. Det er behov for at buss-
holdeplasser og knutepunkt langs hele strekningen, samt 
bussmateriellet, tilpasses prinsippene som gjelder for univer-
sell utforming.
Mange av lokalsamfunnene utenfor E39 har ikke kollektiv- 
tilbud. Flere «Park & Ride anlegg11)» ved E39 kan gi befolknin-
gen mulighet til å dra nytte av kollektivtilbudet på hovedveg-
nettet, og dermed begrense bruken av privatbil til strekningen 
uten kollektivdekning.
3.3.2 Trafikksikkerhetsbehov
Det er behov for å redusere det store antallet drepte og hardt 
skadde på strekningen. Spesielt gjelder dette møteulykker, 
utforkjøringsulykker og kryssulykker. Det er også behov for 
å sikre flere tunneler på strekningen for å oppfylle inter- 
nasjonale krav til trafikksikkerhetsstandard. 
3.3.3 Behov knyttet til trafikkens virkninger på 
omgivelsene
For tettsteder og små lokalsamfunn langs E39 kan veien opp-
leves som en barriere og kvalitetsforringelse av nærmiljøet. 
Trafikkmengdene på E39 er såpass store at dette blir spesielt 
merkbart på steder der riksvegen er en del av lokalvegsyste-
met,	 og	 man	 er	 avhengig	 av	 å	 krysse	 eller	 gå/kjøre	 langs	
denne. Dette gjelder blant annet gjennom tettstedene Valand, 
ved Skogsfjord i Mandal, ved Lyngdal, ved Moi i Lund, ved 
Helleland i Eigersund, og ved Vikeså i Bjerkreim. E39 passerer 
fem vernede vassdrag: Søgneelva og vassdragene Lona, Lyng-
dal, Bjerkreim og Figgjo. Det er her behov for å ta særlige 
hensyn ved eventuell opprusting og dels også ved vedlikehold 
av vegen.
3.4 Interessegruppers behov
Analyse av interessegruppenes behov er basert på gjennom-
ført verksted og møter med samarbeidsgruppa for prosjektet. 
Interessentene knyttet til transportsystemet på strekningen 
fra Søgne til Ålgård er inndelt i primære og sekundære, basert 
på kriteriene nedenfor.
Primære interessenter har behov knyttet direkte til bruken av 
transportsystemet, eller til endringer av det.
Sekundære interessenter er sporadiske brukere av transport-
systemet, blir indirekte berørt av prosjektet eller har interesser 
knyttet til infrastrukturens naboskap. 
11)  Et ”Park & Ride anlegg” er et sted hvor man kan sette fra seg bilen og reise med kollektivtransport videre.
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PRIMæRE INTERESSENTGRUPPER: GRUPPENS INTERESSER OG BEHOV, KNYTTET TIL ENDRINGER I TRANSPORTSYSTEMET
eKsportrettet NæriNgsliv pÅ 
sør- og vestlaNDet
På Sørvestlandet er det i større grad enn i 
resten av landet virksomheter som driver 
eksportrettet produksjon. I tillegg kommer 
produksjon av matvarer og innsatsfak-
torer for både innenlands og internasjonal 
distribusjon. 
Gruppa består blant annet av virksomhet-
er innen olje- og gassindustri, prosessin-
dustri, maritim sektor, legemiddelindustri 
og matvareproduksjon og kjennetegnes 
av at innenlands relokalisering er mindre 
aktuelt.
Næringslivet har behov for at transportsystemet bidrar til lønnsomme og konkurransedyktige bedrifter. Dette 
kan brytes ned til at næringslivet har interesse av
•	Effektiv	transport	av	gods	i	og	gjennom	regionen
•	Forutsigbar	logistikk
•	Lavere	sårbarhet	for	stopp	i	trafikken	(ulykker,	snøfall,	helgeutfart	med	mer)
•	Gode	internasjonale	forbindelser
•	Effektive	arbeidsreiser	og	reiser	i	arbeid.	Mulighet	for	pendling.
•	Bedre	intermodale	knutepunkt	for	omlasting	av	varer	mellom	transportformer
loKalt og regioNal NæriNgsliv,  
iNKluDert privat og oFFeNtlig 
tJeNeste-yteNDe virKsomhet
Gruppa består av lokale og regionale 
virksomheter med behov for varetransport 
og arbeidskraft. Den inneholder også tjen-
esteytende virksomhet der tjenesteytingen 
innebærer transport.
Størrelsen på bo- og arbeidsmarkedet er viktig for tilgang til arbeidskraft, samtidig som transportvilkår og 
transportkostnader har direkte betydning for lønnsomhet og konkurransekraft. 
Lokalt næringsliv har interesse av 
•	God	tilgang	på	arbeidskraft	(pendlingsmuligheter,	attraktivitet,	
   transportsystemets omdømme)
•	God	tilgjengelighet
•	Effektive	og	forutsigbare	reiser
iNDiviDuelle storbruKere
Gruppa består av alle som er avhengige 
av transportsystemet i sitt daglige virke: 
arbeidstakere, skoleungdom, studenter 
og andre. 
I planområdet er det stedvis stor avstand mellom bolig og skole- eller arbeidsplass. Bosettingsmønsteret er 
desentralisert, mens skoler og arbeidsplasser er sentralisert.
De individuelle storbrukerne har interesse av, og behov for,
•	Mulighet	for	pendling,	også	utover	KVU-strekningen
•	Effektive	og	forutsigbare	reiser,	inkludert	et	velfungerende	kollektivsystem	
•	God	komfort,	jevn	standard	
•	Forutsigbarhet	-	Lavere	sårbarhet	for	stopp	i	trafikken	(ulykker,	snøfall,	
   helgeutfart med mer)
•	Opplevd	trygghet	
•	I	og	ved	tettsteder	er	det	behov	for	et	sammenhengende,	attraktivt	og	
   trafikksikkert gang- og sykkelvegnett
traNsportøreNe
Gruppa består av lokale, regionale og 
nasjonale transportører og samlastere 
som bruker transportsystemet jevnlig.
Transportørene har i første rekke interesser knyttet til 
•	Kortere	transporttid	
•	Lavere	drivstofforbruk	og	transportkostnader	for	øvrig	
•	Bedre	arbeidsmiljø	for	sjåførene	(kurvatur,	dekke,	bredde,	jevn	standard,	
			hvilemuligheter/vegserviceanlegg/storbilparkering)
•	Mer	effektiv	logistikk	og	distribusjon,	utnytte	kjøretida
•	Mindre	forsinkelser,	økt	forutsigbarhet,	lavere	sårbarhet	for	stopp	i	trafikken	
   (ulykker, snøfall, helgeutfart med mer)
•	Bedre	intermodale	knutepunkt	for	omlasting	av	varer	mellom	transportformer
•	Konkurranseforholdet	mellom	transportformene
SEKUNDæRE INTERESSENTGRUPPER: GRUPPENS INTERESSER OG BEHOV, KNYTTET TIL ENDRINGER I TRANSPORTSYSTEMET
havN og Flyplass i KristiaNsaND 
og stavaNger, samt egersuND 
havN
Havnene og flyplassene har interesser knyttet til
•	Bedre	intermodale	knutepunkt	for	omlasting	av	varer	mellom	transportformer	
•	Mer	trafikksikker	og	kortere	kobling	til	E39	(I	Kristiansand	kommer	E39	inn	over	havna	fra	Ålborg	
   i Danmark)
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SEKUNDæRE INTERESSENTGRUPPER: GRUPPENS INTERESSER OG BEHOV, KNYTTET TIL ENDRINGER I TRANSPORTSYSTEMET
bereDsKaps- og utryKNiNgse-
tateNe
Utformingen av transportsystemet har direkte innvirkning på etatenes muligheter til å løse sine oppgaver på 
en rask og effektiv måte. Etatene har interesser og behov knyttet til
•	Kortest	mulig	utrykningstid
•	Mulige	omkjøringsveger
•	Færre	vegstengninger
•	Færre	ulykker	(sikrere	transportnett)
•	Økt	tunnelsikkerhet
•	Lavere	risiko	for	storulykker
turister og FritiDsreiseNDe
Gruppa inneholder hyttefolket, turister og 
bosatte på fritidsreiser
Interessene og behovene er knyttet til 
•	Opplevelse,	estetikk,	landskapstilpasning	
•	Rasteplasser	og	vegserviceanlegg
•	Bedre	tilgjengelighet	til	attraksjoner	og	aktivitetsområder
•	Bedre	kapasitet,	kvalitet	og	tilbud	samt	kortere	reisetid	med	buss,	tog	og	bil
•	Forutsigbarhet
•	Bedre	intermodale	knutepunkt	og	bedre	tilbringertjenester	
turist- og reiselivsNæriNgeN
Gruppa består av aktører som 
tilrettelegger for turister og 
tilreisende.
reiselivsnæringenes interesser gjelder organisert og individuell persontransport og er knyttet til 
•	Forutsigbarhet
•	Transportsystemets	omdømme
•	Bedre	kapasitet,	kvalitet	og	tilbud	samt	kortere	reisetid	med	buss,	tog	og	bil.
•	Estetikk,	opplevelse	og	landskapstilpasning	av	vegen.	
•	God	tilgjengelighet	til	attraksjoner	
•	Lesbarhet	i	transportsystemet
•	Bedre	intermodale	knutepunkt	og	bedre	tilbringertjenester	
Naboer til vegeN. 
greNDer og tettsteDer laNgs 
vegeN.
Gruppa består av alle som bor langs 
riksvegen. Dette gjelder enkeltboliger, 
små grender og tettstedene Valand, ved 
Skogsfjord i Mandal, ved Lyngdal, Moi, 
Helleland og Vikeså.
Det er til dels spredt bosetting i området. Mange innbyggere er derfor avhengig av en velfungerende infra-
struktur for å ha en god hverdag.
Beboerne har interesser knyttet til 
•	God	tilgjengelighet	til	offentlig	og	privat	service
•	Trafikksikre	boligområder	og	tettsteder
•	Trafikksikre	reiser	
•	Reduksjon	av	støv,	støy	og	forurensing	fra	transport
•	Å	unngå	å	at	den	sterkt	trafikkbelastede	E39	må	nyttes	til	lokale	reiser
•	Mulighet	for	pendling
•	Lavest	mulig	arealforbruk	til	riksveg.	Interessen	gjelder	nær	boliger	og	tettsteder.
gruNNeiere, NæriNgs- og 
eieNDomsutviKlere 
Grunneiere som må avstå grunn vil ha interesser knyttet til 
•	økonomisk	kompensasjon	og	ulempeerstatning
For eiendomsutviklere og utbyggingsselskap kan endringer i infrastruktur gi nye betingelser for utvikling og 
salg av boligområder og næringsarealer. I tettstedene og ved nye kryss er det særlige interesser knyttet til 
•	Utviklingsmuligheter	for	utbyggingsområder
iNteresseorgaNisasJoNer  
gruppa omfatter ulike bruker- og 
interesseorganisasjoner. Disse har både 
sammenfallende og divergerende behov. 
Felles for dem er at de ivaretar medlem-
menes interesser knyttet til transport og 
transportsystemet omgivelser.
Interessene er særlig knyttet til 
•	Å	lede	trafikk	bort	fra	eksisterende	boområder,	verdifulle	naturmiljø,	kulturlandskap	og	kulturminner
•	Redusere	negative	konsekvenser	av	transport
•	Bedre	transporttilbud	for	en	eller	alle	grupper	av	reisende
NæriNgslivsorgaNisasJoNer Interessentene er særlig knyttet til å bedre næringslivets konkurranseforhold ved å 
•	å	redusere	transportkostnader
•	å	øke	transporthastigheten
•	å	bedre	sjåførenes	arbeidssituasjon	
•	å	ivareta	transportørenes	sikkerhet
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BEhoVSVUrdErING: 
de viktigste behovene til interessegruppene
Interessegruppenes behov og interesser kan sorteres i behov 
som må møtes på konseptnivå, krav som gjelder for detal- 
jering av valgt løsning og interesser som søkes ivaretatt så 
langt mulig i den videre detaljering. 
  
 Felles for alle brukere av vegsystemet er  
 behov for 
	 •	 Mer	forutsigbar	framkommelighet 
	 •	 Kortere	reisetid	og	lavere	driftskostnader	 
	 •	 Bedre	trafikksikkerhet	på	E39
 For reisende som ikke bruker privatbil er det  
 dessuten behov for  
	 •	 Bedre	kollektivtilbud	på	jernbane	og	veg,	 
  inkludert tilbringerløsninger og omstigning
3.5 regionale og lokale  
 myndigheters behov
Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner
Fra fylkesplaner, fylkesdelplaner, regionplaner og kommune-
planer er følgende behov hentet og aggregert:
•	 Behov	for	regional	utvikling	og	robuste	bolig-	og	 
 arbeidsmarkedsregioner (vekst, bærekraft) 
•	 Behov	for	forutsigbar	og	effektiv	E39	 
•	 Behov	for	bedre	kollektivtransport,	både	buss	og	tog	 
•	 Behov	for	bedre	intermodale	knutepunkter 
•	 Behov	for	å	forebygge	trafikkulykker	med	død	og	 
 alvorlige personskader 
•	 Behov	for	mer	miljøvennlig	transport
Byregionene Kristiansand og Nord-Jæren
Byregionene vokser og har behov for miljøvennlig lokal- 
transport, både for næringsliv og befolkning. Næringslivet har 
behov for raske og forutsigbare transportmuligheter.
oppsummering:
De viktigste behovene til regionale og lokale myndigheter er:
Et transportsystem med kortere reisetider og større forutsig-
barhet
Et transportsystem som bygger opp om attraktive bolig- og 
arbeidsmarkedsregioner
Et mer trafikksikkert transportsystem
3.6 Behovsvurdering –  
 prosjektutløsende behov
Prosjektutløsende behov er formulert med utgangspunkt i 
ovenstående behovsanalyse for E39 Søgne-Ålgård. Nasjonale, 
regionale og i stor grad også de lokale myndigheter, har alle 
en felles hovedbegrunnelse for at det trengs å gjøres tiltak på 
strekningen. Disse kan knyttes til viktigheten av at transport-
systemet støtter opp om verdiskapningen og samfunnsutvik-
lingen ved å legge til rette for økt framkommelighet, redusert 
og forutsigbar reisetid på strekningen Søgne-Ålgård. Behovet 
for økt trafikksikkerhet avdekkes også som et sentralt element 
på alle nivå. 
det prosjektutløsende behovet i denne sammen-
hengen blir da:
Bratte stigninger, dårlig kurvatur og sammensatt trafikk 
(i form av privatbilisme, tungtransport og traktorer på store 
deler av E39), gir behov for utbedring av transportkorridoren. 
Denne utbedringen bør være tilpasset ulike trafikantgrupper.
Det prosjektutløsende behovet samsvarer med Nasjonal 
Transportplans hovedmål om framkommelighet, og avstands-
kostnader, og vil være et viktig bidrag i retning av 0-visjon.
Andre viktige behov
Andre viktige behov som kan sees i sammenheng med det 
nevnte prosjektutløsende behovet er:
•	 Behov	for	god	forutsigbarhet 
•	 Alle	trafikanter	og	ulike	transportbehov	må	bli	 
 tilstrekkelig ivaretatt 
•	 Behov	for	å	redusere	nærmiljøulemper	fra	transport 
•	 Behov	for	flere	og	bedre	vegserviceplasser/rasteplasser
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Effektmål 
Brukerne av transportsystemet skal oppnå følgende gevinster: 
1. Reisetiden for lette kjøretøy skal reduseres med minst  
 25 prosent.  
2. Beregnet nytte for godstransport skal være minst  
 1 milliard kroner (nåverdi). 
3. Transporten skal være forutsigbar. Alle vanskelige  
 bakker skal få vegnormalstandard 
4. Tiltak på veg skal bidra til at forventet antall drepte  
 reduseres med 20 prosent i forhold til i dag.
Effektmålene er nærmere konkretisert i tabellen nedenfor. 
Indikatorene brukes i kapittel 7 for å vurdere Mål- og krav-
oppnåelse for de ulike konseptene. 
4 Mål
Målene nedenfor beskriver hva man ønsker å oppnå på 
strekningen i løpet av analyseperioden. Det skilles mellom 
samfunnsmål og effektmål. Samfunnsmålet viser prosjektets 
virkning overfor storsamfunnet, og er utledet fra de prosjekt-
utløsende behovene. 
Effektmål viser virkninger overfor viktige brukergrupper, i før-
ste rekke de primære interessentene. Det er lagt vekt på å 
oppnå målformuleringer som både er internt konsistente, og 
konsistente i forhold til behovsanalysen. 
Samfunnsmål 
I 2040 skal transportetterspørselen mellom Søgne og Ålgård 
håndteres effektivt og forutsigbart, og med vesentlig færre 
alvorlige ulykker enn i dag.
EFFEKTMÅL INDIKATOR PÅ KRAVOPPNÅELSE DAGENS SITUASJON
effektmål 1
Reisetiden for lette kjøretøy skal 
reduseres med minst 25 prosent
Reisetid Søgne – Ålgård Reistid	cirka	2	timer	50	minutter
effektmål 2
Beregnet nytte for godstransport 
skal være minst 1 milliard kroner 
(nåverdi)
Beregnet nytte for godtransporten i perioden 2020-
2044
Referanse
effektmål 3
Transporten skal være forutsigbar. 
Alle vanskelige bakker skal få 
vegnormalstandard
Vegnormalstandard i
- Trysbakkene øst og vest
- Vatnebakken
- Osestadbakken
- Lenebakken 
- Vikesåbakken
Samt (med noe lavere prioritet): Reibakken. 
Giskedalskilen, Nulandsbakken, Skjeggestad, 
Drangsdalen, Runaskaret
Vesentlige vinterframkommelighetsproblemer i:
- Trysbakkene øst og vest
- Vatnebakken
- Osestadbakken
- Lenebakken 
- Vikesåbakken
Andre sterkninger som kan bidra til redusert 
forutsigbarhet: Reibakken. Giskedalskilen, 
Nulandsbakken, Skjeggestad, Drangsdalen, 
Runaskaret
effektmål 4
Tiltak på veg skal bidra til at forventet 
antall drepte reduseres med 20 prosent 
i forhold til nullalternativet
Forventet antall drepte i 2020 skal reduseres i 
forhold til nullalternativet.
I snitt 5,1 drepte per år 
(51 drepte i tiårsperioden 2001-2010). 
Uten tiltak (nullalternativet) forventes antall drepte 
å øke til 8,5 i år 2020.
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5 overordna krav
Kravene er formulert ut fra resultatet av behovsanalysen. Krav 
om at lover og regler skal oppfylles, er i utgangspunktet abso-
lutte krav. Øvrige krav vil bli brukt som sammenlikningskrite-
rier i alternativsvurderingen. Krav ut fra mål er 
Krav avledet av viktige behov
De fleste viktige behov er dekket av effektmålene. Behovet for 
reduserte nærmiljøulemper fra transport konkretiseres med 
indikatoren: Tettsteder skal skjermes mot gjennomgangstra-
fikk.
Tekniske og funksjonelle krav
Vegnormalene forutsettes å ligge til grunn for utforming av 
tiltak på veg. Disse gir føringer for valg av vegstandard ut fra 
vegens funksjon, trafikkmengde og omgivelser. Til grunn for 
vegnormalene ligger mål om trafikksikkerhet og framkomme-
lighet. 
Krav om hensyn til inngrep  
I oppdragsbrevet fra Departementet blir det spesielt under-
streket viktigheteten av at hensynet til arealbruk og jordvern 
blir vurdert spesielt i utredningen. Som indikator for dette for-
utsettes det derfor at konseptene har lite forbruk av dyrket 
mark. 
KRAV INDIKATOR PÅ KRAVOPPNÅELSE DAGENS SITUASJON
Krav 1
Redusert miljøbelastning i tettsteder
Tettsteder skal skjermes mot gjennomfartstrafikk Dagens E39 går bl.a. gjennom tettstedene Valand, 
Mandal (strekningen Ime-Vestre Skogsfjord), Rom 
ved Lyngdal, Moi, Helleland og Vikeså, og er en 
betydelig barriere i lokalsamfunnene.
Krav 2
Konseptet skal tilfredsstille tekniske og 
funksjonelle krav gitt i vegnormalene
Vegen kan bygges i henhold til vegnormalenes krav Store deler har ikke Vegnormalstandard
Krav 3
Konseptet skal ha lite forbruk av ikke-
fornybare ressurser
Forbruk av dyrket mark Dagens veg tangerer jordbruksarealer på store deler 
av strekningen i Rogaland og i Søgne, Mandal, 
Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder.
oppsummering av krav
I tillegg til effektmålene, vil konseptene bli vurdert opp mot 
følgende krav i avsnitt 7 Mål- og kravoppnåelse. Kravene er 
ikke absolutte, men brukes til rangering av konseptene.
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6 Konsepter
6.1  Løsningsmuligheter
Med konsept forstår vi en «overordnet løsning for å ivareta et 
antatt behov for forbedringer i transportsystemet».  Konsept-
utviklingen skjer med tilnærming etter firetrinnsmetodikken. I 
prioritert rekkefølge, skal det søkes etter:
Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg 
  av transportmiddel
Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende 
  infrastruktur
Trinn 3:  Forbedringer av eksisterende infrastruktur
Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygginger av infra- 
  struktur
I trinn 1 er det vurdert overføringspotensial til jernbane. Trinn 
2 er mest relevant der det er kapasitetsproblemer i infrastruk-
turen, og inngår i så måte i vurderingene av potensialet for 
jernbanen. De foreslåtte konseptene er basert på trinn 3 (TS-
tiltakskonseptet og Utbedringskonseptet) og trinn 4 (de øvri-
ge konseptene). 
overføringspotensial til jernbane
Både for godstransport og for lange personreiser ligger de 
fysiske grenseflatene mellom E39 og jernbanen i terminalene 
i de store byområdene, og dermed utenfor KVU-strekningen 
Søgne – Ålgård. Denne KVU-en omfatter derfor ikke virke-
midler i disse knutepunktene. 
Også for kortere personreiser er det en relativt perifer fysisk 
grenseflate mellom tog- og bilbaserte reiser langs E39 mellom 
Søgne og Ålgård. Dette fordi E39 og jernbanen geografisk 
sett følger hver sine traséer, og tangerer hverandre kun ved to 
stasjoner12) tett ved fylkesgrensen. Den fysiske avstanden 
mellom E39 og jernbanen er ellers så stor, at konkurranse- 
flaten mellom korte togreiser og bilbaserte reiser er knyttet til 
fylkesvegnettet. Denne KVU-en omfatter ikke virkemidler på 
fylkesvegnettet. 
Overføringspotensialet for personreiser mellom tog og E39-
baserte bilreser er relativt lite. Jernbaneverket legger i Strek-
ningsvise utviklingsplaner opp til at jernbanen skal kunne tilby 
timesfrekvens mellom Oslo –Kristiansand og Kristiansand – 
Stavanger innen 2040 i perioder med stor etterspørsel (inn-
satstog). Forøvrig legges det opp til 2-timersfrekvens på 
strekningene. Planene omfatter også tilbud om reisetid 
på 2:40 mellom Kristiansand og Stavanger og 3:20 Oslo – 
Kristiansand. 
Rambøll har vurdert overføringspotensialet for persontran-
sport med bil på E39 og jernbane. Vurderingen tok utgangs-
punkt i en reisetid på 2:20 mellom de to endepunktene (altså 
ytterligere 20 minutter kortere reisetid enn hva Jernbanever-
ket planlegger for), samt uendret reisetid langs dagens E39. 
Dette gir en forventet økning på mellom 100 og 200 reisende 
med jernbanen, eller rundt 10-20 prosent økning i forhold til 
dagens passasjerbelegg. På sikt vil økningen sannsynligvis 
være noe større. Hovedandelen av denne økningen vil være 
nye reisende samt reisende som før benyttet andre kollektiv-
transportmidler som buss. Det antas at maksimalt en fjerdedel 
av dette er overføring av passasjerer fra bil til tog. Med et 
passasjerbelegg på 1,5 per bil, anslås mulig reduksjon i biltra-
fikk til å utgjøre til sammen 30 til 40 kjøretøy per døgn på 
kort sikt, og kanskje noe mer på lang sikt. Jernbaneverket 
opplyser	at	Norconsult	har	estimert	at	det	foreslåtte	driftsopp-
legget vil øke jernbanens markedsandeler med 20-30 prosent. 
Dette innebærer at på sikt kan jernbanen ha øket med inntil 
300 passasjerer, og vegtrafikken blitt redusert med inntil 50 
biler hvis samme forholdstall for overføring fra bil til tog 
legges til grunn.
For gods har Jernbaneverket som målsetting å tilrettelegge for 
en tredobling innen 2040. Jernbaneverkets handlingsprogram 
legger opp til bygging av krysningsspor slik at Sørlandsbanen 
innen 2014 skal være tilrettelagt for doblet kapasitet for gods-
transport på strekningen Alnabru – Ganddal med utgangs-
punkt i dagens toglengder. Jernbanen har som mål å ta store 
deler av økningen innen godstransport i tiden som kommer. 
Innen sektoren viser utviklingen og forskning at transport- 
ørene sentraliserer seg mot store terminaler. Dette ser vi også 
på Ganddal godsterminal i Sandnes. 
Rambøll påpeker i sin vurdering at det i første rekke er trans-
porter over lange strekninger, som Oslo – Stavanger, som har 
overføringspotensial fra veg til bane. De estimerer over- 
føringspotensialet mellom dagens trafikk på E39 og jernbanen 
12) Sira og Moi stasjoner i hhv. Flekkefjord og Lund kommuner. Disse ligger tett opptil hverandre, med 9 km avstand langs banen, hhv 14 km langs veg.
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til å tilsvare årsdøgntrafikk like under 60 vogntog per døgn. 
Strekningen Kristiansand – Stavanger er for kort til at jern- 
banen normalt er konkurransedyktig. Det forventes derfor 
ikke noe overføringspotensial av betydning for gods mellom 
Stavanger/Vestlandet	og	Kristiansand.	Når	det	gjelder	gods-
transport, er overføringspotensialet mellom transportmidlene 
ikke beregnet med transportmodeller. Dette fordi tilgjengelige 
modeller er for uferdige til å kunne brukes.
Utredningen går ikke videre med et kollektiv- / 
jernbanekonsept 
Innledningsvis i arbeidet med konseptvalgutredningen ble det 
gjort	forsøk	på	å	utvikle	et	kollektiv-/	banekonsept.	Konkur-
ranseflatene mellom riksvegen og jernbanen på strekningen 
Søgne – Ålgård vurderes til å være for små til at jernbanen 
kan representere et alternativ til utvikling av riksvegen. 
Jernbanen er i stor grad knyttet til fylkesvegnettet. Alternative 
konsept som omfatter jernbanen i forhold til utvikling av 
fylkesvegnettet ligger utenfor rammen av denne konsept- 
valgutredningen.
Samtidig vises det til den pågående utredningen av høy- 
hastighetsbane, hvor alternative utviklingsretninger for 
jernbanen blir grundig utredet. Her vurderes både videreføring 
av dagens jernbanepolitikk, et alternativ med mer offensiv 
videreutvikling av eksisterende jernbanestruktur, et høy- 
hastighetskonsept som delvis bygger på eksisterende bane-
nett, samt nye separate høyhastighetslinjer. Høyhastighets- 
utredningen skal også vurdere hensynet til godstransport 
på jernbane for hvert av disse fire jernbanealternativene. 
Konseptvalg for framtidig utvikling av jernbanen mellom 
Kristiansand og Stavanger bør derfor vurderes videre når 
høyhastighetsutredningen foreligger. 
6.2  Konsepter som inngår i  
  alternativsanalysen 
Følgende konsepter vurderes nedenfor
•	 0	–	Nullalternativet 
•	 T	–	TS-tiltakskonseptet 
•	 U	–	Utbedringskonseptet 
•	 V	–	Ny	veg	etter	vegnormalene	 
•	 M	–	Midtrekkverkkonseptet 
•	 F	–	Firefeltskonseptet	
Hovedskillene mellom konseptene går på kvalitative ulikheter, 
som vegbredde og kurvatur, skiltet hastighet og sikkerhets-
standard. Alle konseptene ligger mer eller mindre i dagens 
riksvegkorridor. Bredden på korridoren varierer imidlertid, og 
for TS-tiltakskonseptet søkes rimelige løsninger tett opp i 
dagens veg. Konsepter for bygging av ny veg innebærer at 
framtidige vegtrasé stedvis blir liggende med større avstand til 
dagens veg. Fokus i så måte vil være om vegkryssene kan 
ligge i nærheten av, eller på andre måter betjener de viktigste 
sentrumsområdene og knutepunktene, sammenliknet med 
dagens vegsystem. 
0 – NULLALTErNATIVET 
Konseptet vil være dagens vegsystem med de prosjekter som 
er påbegynt eller ligger inne i vedtatte budsjetter for 2011.
Dette konseptet er et sammenlikningsgrunnlag for de øvrige 
konseptene. Dette er et basisalternativ som forutsetter ingen 
investeringer utover vedlikeholdsinvesteringer og oppgrad- 
eringer som er nødvendige for at alternativet skal være reelt. 
E39 inngår i TERN (Trans European Road Network). Nye 
retningslinjer skjerper kravene til sikkerhetsutstyr og sikker-
hetsstandard for vegtunneler på TERN-vegene. Det er satt en 
frist til 2019 for å tilfredsstille disse kravene. Vi har lagt til 
grunn at nullalternativet tar høyde for dette. Det mangler 
imidlertid formelle budsjettvedtak på finansiering av dette.
Delstrekningen Fardal – Udland (3,9 km) innenfor prosjektet 
Vigeland	 –	Osestad	 (ca	 8	 km)	 i	 Lindensnes	 kommune,	 vil	 i	 
løpet av 2011 bli åpnet med ny tofelts veg med forbikjørings-
felt og midtrekkverk. Det er lagt til grunn at det velges en 
enkel løsning for tilkopling mellom ny og gammel veg på 
Fardal. Departementet signaliserer i statsbudsjettet for 2011 
at det vil komme tilbake til videre utbygging av strekningen 
Vigeland – Fardal.
Statsbudsjettet forutsetter også at arbeidene med å etablere 
midtrekkverk og tosidig forbikjøringsfelt på en E39-strekning 
ved Søgne, samt utbedringen av E39 ved Helleland jernbane-
bru i Rogaland skal videreføres i 2011. 
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T – TS-TILTAKSKoNSEPTET
Dette konseptet omfatter trafikksikkerhetstiltak på dagens 
veg. En kortfattet utredning «E39 i Rogaland og Vest-Agder 
– trafikkulykker og aktuelle tiltak» utarbeidet til transport- og 
kommunikasjonskomiteens befaring 24-26 januar 2011 
danner utgangspunkt for konseptet. Utredningen foreslo 
følgende tiltak:
•	 Vegbelysning.	62	km	av	E39	mangler	belysning,	fra	 
 Råse (nord for Moi) til Skurve (sør for Ålgård). 
•	 Midtrekkverk	Tangvall	–	Lenefjorden	(fra	sentralt	i	Søgne	 
 kommune, gjennom Mandal og Lindenses, til øst i  
 Lyngdal kommune). Konseptet legger ikke opp til  
 midtrekkverk i 60-sonene gjennom tettbebyggelsen på  
 Valand og Ime – Vestre Skogsfjord (begge Mandal  
 kommune). 
•	 Midtrekkverk	fra	Tjersland	til	kryss	med	fv	44	til	 
 Flekkefjord sentrum (Flekkefjord kommune)  
 
•	 Midtrekkverk	Bjerkreim	–	Vikeså	sør	(Bjerkreim	 
 kommune) 
•	 Forsterket	midtoppmerking	utenfor	tettstedene	på	 
 strekninger hvor det ikke er foreslått midtrekkverk. E39 i  
 Rogaland sør for Vikeså har i tillegg behov for utbedring  
	 av	sideterreng	og	oppsetting/utskifting	av	rekkverk,	mens	 
 det i Vest-Agder må gjennomføres trafikksikkerhets- 
 inspeksjon (hovedsakelig i Lyngdal og Flekkefjord) for å  
	 fastslå	behov/omfang	for	slike	tiltak.
Kostnadene for dette ble anslått til 1,8 milliarder kroner, stort 
sett basert på enkle betraktninger på løpemeterpris. Prisene 
som ble lagt til grunn for overslaget var basert på at dette 
skulle fungere som ”midlertidige” tiltak. Blant annet ble for- 
sterket midtoppmerking forutsatt gjennomført uten bredde- 
utvidelser av dagens veg. Strekninger med midtrekkverk er 
forutsatt bygget med utgangspunkt i dagens kurvatur og uten 
vesentlig avkjørselssanering, og heller ikke med nye planskilte 
kryss.  
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TS-tiltakskonseptet forutsetter derfor en liten oppgradering i 
forhold til dette, slik at dette gir en noe mer robust løsning. 
Kostnadsrammen for TS-tiltakskonseptet er derfor valgt øket 
til 2,5 milliarder kroner. Ved bygging av midtrekkverk forut- 
settes en noe større grad av avkjørselssanering, tilfreds- 
stillende vegkryss og enkelte forbikjøringsfelt. På enkelte 
strekninger som skal få forsterket midtoppmerking kan det 
blant annet være nødvendig samtidig å breddeutvide vegen. 
Der hvor dagens veg får midtrekkverk, kan det stedvis måtte 
bli relativt tett mellom vegkryss for å ivareta lokaltrafikk uten 
å måtte bygge et omfattende parallellvegnett. Kostnads- 
messige og arealmessige hensyn tilsier at dette i stor grad blir 
rundkjøringer framfor planskilte kryss. Alternativt vil eventu-
elle mer ”høystandard” avkjørselssanering og kryssutforming 
mange steder innebære at det kan være like hensiktsmessig 
med ny veg etter vegnormalene.
 
U – UTBEdrINGSKoNSEPTET 
Utbedringskonseptet skal fylle de største gapene mellom 
dagens vegstandard og samfunnsmålet. Vegnormalkonseptet 
legges til grunn dersom det er behov for å bygge veg i ny 
trasé. Øvrige strekninger rustes opp med utgangspunkt i 
TS-tiltakskonseptet, men med forutsetning om at oppgrade-
ringen også skal ta rimelig høyde for framkommelighet, blant 
annet når det gjelder kurvatur og forbikjøringsfelt i de gjen- 
stående bakkene. Videre skal kollektivtrafikk, gående og 
syklende blir ivaretatt tilfredsstillende. 
Strekningene beskrevet i det følgende vurderes som vesent-
lige flaskehalser i forhold til framkommelighet og regularitet 
på E39, hvor løsningen innebærer veg i ny trasé. Utbedrings-
konseptet forutsetter derfor at følgende strekninger bygges ut 
til vegnormalstandard:
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1. LINDELIA – DØLE BRU (5 km), forbi Trysfjorden. Årsdøgn-
trafikken er i dag rundt 9 000 kjøretøy
Strekningen omfatter to bakker med vanskelig vinterframkom-
melighet. Det er registrert 8 drepte og 5 hardt skadde i siste 
tiårsperiode. For å unngå vesentlige standardsprang, bør ut- 
bedring	av	strekningene	Tangvall	–	Lindelia	(ca	6	km)	og	Døle	
bru – Vatne (3 km) prioriteres samtidig. Sistenevnte omfatter 
også oppgradering av Vatnebakken. 
2. LIVOLL – OFTEDAL (Livoll – Fardal 1,5 km samt Udland – 
Oftedal 7 km). Delstrekningen Udland – Oftedal gir ny veg forbi 
Lenefjorden og elimierer dermed to bakker som begge har 
vanskelig vinterframkommelighet. En strekning øst for Udland 
(Fardal – Udland, 4 km) får god trefeltsstandard og midtrekk-
verk høsten 2011, men øst for Fardal gjenstår en svært krapp 
kurve, Giskedalskilen, som bør erstattes av ny tofeltsveg med 
midtrekkverk, av hensyn til framkommelighet, trafikksikkerhet 
og sammenhengende standard. 
3. VIKESÅBAKKEN (4 km). Bakken nord for Vikeså er trang og 
medfører saktegående tungtrafikk. Stigningsforhold og miljø-
konsekvenser innebærer at det er urealistisk å utbedre langs 
dagens trasé.  
Vatnebakken er ofte er den bakken hvor tungtrafikken først 
stopper opp ved snøvær. En eventuell utbygging etter Vegnor-
malkonseptet vil innebære en kostbar enkeltetappe med rundt 
13 kilometer firefeltsveg i ny trasé (Døle bru – Ime) for å unngå 
denne bakken. Utbedringskonseptet har derfor lagt til grunn at 
Vatnebakken opprustes langs dagens trasé, med utgangspunkt 
i TS-tiltakskonseptet.
Også øvrige gjenstående strekninger rustes opp med utgangs-
punkt i TS-tiltakskonseptet. 
Det understrekes at TS-tiltakskonseptet ikke er grundig utredet. 
Det kan derfor være delstrekninger også utenom de strek- 
ningene som ovenfor er foreslått med veg i ny trasé, hvor det 
blir svært utfordrende, å finne tilfredsstillende løsninger for 
midtrekkverk langs dagens vegtrasé. Usikkerheten er spesielt 
knyttet til steder med krapp kurvatur, vanskelige terreng- 
forhold, ugunstig plassert randbebyggelse og områder med verdi-
fulle miljøkvaliteter. Dersom det blir nødvendig heller å bygge ny 
veg over noe strekning, bør denne vurderes bygge i henhold til 
vegnormalene (jamfør Vegnormalkonseptet nedenfor). Slike 
eventuelle tilleggskostnader er ikke innarbeidet i dette konseptet.
V – VEGNorMALKoNSEPTET
I Vegnormalkonseptet forutsettes hele strekningen utviklet til 
fullgod standard etter vegnormalenes krav ved bygging av ny 
veg. Normalene har blitt endret de siste årene, blant annet når 
det gjelder krav til vegbredde. Strekninger som relativt nylig er 
bygget i henhold til forrige utgave av vegnormalene, regnes å 
ha fullgod standard med mindre trafikkvekst, ulykkessituasjon 
eller andre forhold tilsier noe annet. Dagens vegkorridor 
danner utgangspunktet for konseptet.
Vegnormalene forutsetter at vegstandarden tilpasses trafikk-
mengden i prognoseåret. Forventet ÅDT (årsdøgntrafikk) i år 
2040 er lagt til grunn i konseptvalgutredningen. Følgende 
inndeling er aktuell for ny E39 (For mer detaljert beskrivelse av 
dimensjoneringsklassene S4, S5 og S8, vises det til Statens 
vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming):
•	 Ved	ÅDT	4–8	000:	2-felts	veg	uten	midtrekkverk.	 
	 Bredde	10	m.	Skiltet	hastighet	80	km/t	(S4). 
•	 Ved	ÅDT	8–12	000:	2/3-felts	veg	med	midtrekkverk.	 
	 Skiltet	hastighet	90	km/t	(S5). 
•	 Ved	ÅDT	over	12	000:	4-felts	veg	med	midtrekkverk.	 
	 Skiltet	hastighet	100	km/t	(S8).
Med utgangspunkt i trafikkberegningene som er gjort for 
KVU E39 Søgne – Ålgård for år 2040, legger vegnormalene 
følgende standard til grunn for bygging av ny veg: 
•	 Søgne	–	Vigeland	planlegges	som	firefelts	motorveg	 
	 med	fartsgrense	100	km/t.	Det	kreves	en	sammen- 
 hengende parallellveg i tillegg til motorvegen for  
 gående, syklende, mopeder eller saktegående kjøretøy  
 mv. (Vegnormalenes S8-standard). 
•	 Vigeland	–	Lyngdal,	Vinningland	–	Ålgård,	og	Feda	 
 – Sirnes (gjennom Flekkefjord) får i følge trafikk- 
 prognosene to- og trefelts avkjørselsfri veg med midt- 
	 rekkverk,	skiltet	for	90	km/t.	Det	bygges	ikke	 
 midtrekkverk i tunneler. (Vegnormalenes S5-standard). 
•	 Lyngdal	–	Feda	og	Sirmes	–	Vinningland	planlegges	 
 etter vegnormalenes som tofelts avkjørselsfri veg uten 
	 midtrekkverk,	skiltet	for	80	km/t.	(Vegnormalenes	 
 S4-standard). 
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Konseptet legger til grunn at endelig valg av vegstandard først 
gjøres når formell planlegging iverksettes, ut fra de trafikk-
prognoser og vegnormaler som da gjelder. Utstrekning av 
firefelts veg og av midtrekkverk kan derfor bli noe endret i 
forhold til det som er illustrert i tabellen og kartet over.
Det legges til grunn at alle kryss på E39 skal være planskilte 
og at vegen skal være avkjørselsfri slik at all atkomst til eien-
dommer må skje via et lokalvegsystem. På mange strekninger 
kan det derfor være aktuelt at dagens riksveg beholdes som 
lokalveg, mens ny riksveg bygges i ny trasé parallelt med 
dagens veg. Maksimal stigning skal være 6 prosent og 5 
prosent i nye tunneler.
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M – MIdTrEKKVErKSKoNSEPTET
 Midtrekkverkkonseptet skiller seg fra Vegnormalkonseptet 
ved at det forutsetter at hele E39, med unntak av tunnelene, 
skal få midtrekkverk. Dette innebærer at også strekninger på 
E39 mellom Lyngdal og Feda og mellom Sirnes og Vinning-
land, får to- og trefelts avkjørselsfri veg med midtrekkverk, 
skiltet	for	90	km/t	(S5-standard).	
Midtrekkverk tillates vanligvis ikke ført gjennom tunneler, 
men skal avsluttes litt utenfor tunnelmunningene. Midtrekk-
verkkonseptet ventes å få i størrelsesorden rundt 35 kilometer 
tunneler mellom Søgne og Ålgård. Dette innebærer at 
anslagsvis 40-50 km av strekningen uansett blir uten midt-
rekkverk, når en inkluderer overgangssonene utenfor tunnel- 
ene. Midtrekkverk vil imidlertid antakelig bli tillatt ført 
gjennom de aller korteste tunnelene, etter nærmere risiko- 
vurdering for brann og redning.
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F – FIrEFELTSKoNSEPTET 
Det bygges sammenhengende firefelts veg dimensjonert for 
fartsgrense	100	km/t	mellom	Søgne	og	Ålgård.	Dette	 inne- 
bærer at uavhengig av lokale trafikkvariasjoner, bygges vegen 
etter standardkravene som gjelder ved årsdøgntrafikk over 12 
000 (S8). Konseptet prioriterer i større grad kortere kjøreveg 
for fjerntrafikken og i noe mindre grad tilknytning til byer og 
tettsteder langs dagens E39-korridor enn de øvrige konsept- 
ene.
Sammenliknet med konsepter hvor det er lagt til grunn farts-
grense	80	km/t,	og	til	dels	også	90	km/t,	vil	fartsgrense	100	
km/t	 innebære	 en	 betydelig	 stivere	 linjeføring	 (svingene	 er	
slake og dermed lengre). Det blir derfor ikke mulig eller natur-
lig å betjene nærhet til byer som Mandal og Flekkefjord på 
samme måte som i konsepter med lavere fartsgrense. 
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7 Mål- og  
 kravoppnåelse
7.1 Måloppnåelse
Samfunnsmål: 
I 2040 skal transportetterspørselen mellom Søgne og Ålgård 
håndteres effektivt og forutsigbart, og med vesentlig færre 
alvorlige ulykker.
Samfunnsmålets ambisjoner er uttrykt gjennom de fire effekt-
målene. Nedenfor vises de ulike konseptenes måloppnåelse.
14) Beregnet ut fra at gjennomsnitts kjørehastighet antas å være 90 prosent av skiltet hastighet. Skiltet hastighet på dagens veg gir reisetid 2:34. For konsepter med ny 
veg er reisetiden antatt å være 95 prosent av skiltet hastighet. Tunge kjøretøy antas å ligge på tre prosent under tillatt hastighet (80 km/t) der hvor skiltet hastighet er over 
80 km/t.
EFFEKTMÅL KONSEPT 0
NULL- 
ALTERNATIVET
KONSEPT T
TS-TITAK
KONSEPT U
UTBEDRING
KONSEPT V
VEGNORMAL
KONSEPT M
MIDTREKKVERK
KONSEPT F
FIREFELT
Reisetiden for 
lette kjøretøy skal 
reduseres med 
25 %
2:51
(Referanse)
2:51
Ingen reduksjon 
2:50
1 % reduksjon
2:09
25 % reduksjon
2:01
29 % reduksjon
1:46
38 % reduksjon
Beregnet nytte 
for godstransport 
skal være minst 
1 milliard kroner 
(nåverdi)
(Referanse)
Nytte for god-
stransport:
Uendret
Nytte for god-
stransport:
0,02 mrd. kr
Nytte for god-
stransport:
1,4 mrd. kr
Nytte for god-
stransport:
1,4 mrd. kr
Nytte for god-
stransport:
1,9 mrd. kr
Transporten skal 
være forutsigbar. 
Det skal ikke 
være bakker som 
vinterstenges på 
strekningen.
(Referanse)
Tilnærmet uendret 
stigning og 
kurvatur.
Noe økning i 
forbikjøringsfelt.
Vegnormalstandard 
i de verste bakkene.
Noe økning i 
forbikjøringsfelt. 
Fortsatt bakker 
med noe redusert 
framkommelighet.
Krav til for-
bikjøringsfelt og 
stigning oppfylt.
Krav til for-
bikjøringsfelt og 
stigning oppfylt.
4 felt hele vegen.
Kurvatur klart bedre 
enn vegnormalene
Tiltak på veg 
skal bidra til at 
forventet antall 
drepte reduseres 
med 20 %
(Referanse)
17 % 
færre drepte
18 % 
færre drepte
14 % 
færre drepte
21 % 
færre drepte
27 % 
færre drepte
Ingen eller svært lav oppnåelse
Noe oppnåelse 
Tilstrekkelig	/	stor	oppnåelse
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EFFEKTMÅL 1:  
reisetiden for lette kjøretøy skal reduseres med  
25 prosent
Reisetiden er i dag rundt 2 timer og 50 minutter på strek- 
ningen14). Vegnormalkonseptet ventes å gi en reisetid på 2:09, 
Midtrekkverkskonseptet 2:01 og Firefeltskonseptet 1:46. For 
TS-tiltakskonseptet er det lagt til grunn at farten, og dermed 
også reisetiden, blir uendret i forhold til dagens veg. De tre 
utbedringsstrekningene i Utbedringskonseptet vil gi en for- 
bedring på ett minutt i forhold til TS-tiltakskonseptet.
Reisetid under to timer vurderes som et viktig bidrag til å øke, 
og eventuelt også integrere, bo- og arbeidsmarkedsregionene 
på strekningen fra Stavanger til Kristiansand. Dette vil inne-
bære at uavhengig av hvor en befinner seg på E39, er det 
mulig å komme nær én av de store byregionene på under én 
time. Dette både knytter de to byregionene tettere sammen, 
og det øker pendlingsmulighetene fra kommunene på 
strekningen mellom dem.
Tunge kjøretøy og kjøretøy med tilhenger har uansett skiltet 
hastighet	 ikke	lov	å	kjøre	over	80	km/t.	Reisetiden	for	disse	
ventes derfor å bli 2:17 for Vegnormalkonseptet, 2:15 for 
Midtrekkverkskonseptet og 2:07 for Firefeltskonseptet. De to 
øvrige	konseptene	har	ikke	fartsgrense	over	80	km/t.
EFFEKTMÅL 2:  
Transportkostnader for godstransporten
Tabellen over viser beregnet reduksjon i transportkostnader 
for godstransporten. Resultatene framkommer i de samfunns-
økonomiske analysene nedenfor (jf. kap. 8).
TS-tiltakskonseptet og Utbedringskonseptet gir ubetydelige 
gevinster for godstransporten. Diskontert nytte for godstran-
sport i de i de tre øvrige konseptene er 1,4 mrd. kr for Veg- 
normalkonseptet og Midtrekkverkskonseptet, mens Firefelts-
konseptet innebærer 1,9 mrd. kr i diskontert nytte for 
godstransporten over en 25-årsperiode. 
EFFEKTMÅL 3:  
Transporten skal være forutsigbar. det skal ikke 
være bakker som vinterstenges på strekningen.
Utbedringskonseptet prioriterer utbygging av de bakkene 
som gir størst problemer med uforutsigbarhet på vinteren 
(ved Trysfjorden, Vatnebakken, ved Lenefjorden, Vikeså- 
bakken og Runaskaret). Konseptet vil derfor gi betydelig 
forbedring i vinterframkommeligheten. Det vil fortsatt være 
noen bakker igjen som kan gi en viss grad av utfordringer.
Vegnormakonseptet, Midtrekkverkkonseptet og Firefelts-
konseptet omfatter også utbedring av disse resterende bak-
kene og flaksehalser som tidvis kan gi utfordringer for tung-
trafikken (Reibakken, Giskedalskilen, Nulandsbakken, 
Skjeggestadbakken og Drangsdalen). Alle bakkene på strek-
ninger som i dag ikke vurderes å ha vegnormalstandard, får i 
disse konseptene tilfredsstillende standard med hensyn til 
stigning, kurvatur og forbikjøringsfelt, og det tilrettelegges for 
jevnlige forbikjøringsmuligheter.
Avhengig av prioriteringer og løsningsvalg i senere planfaser, 
kan også TS-tiltakskonseptet gi marginalt sett noe mindre 
sårbarhet i de vanskeligste bakkene sammenliknet med null- 
alternativet. 
EFFEKTMÅL 4:  
Tiltak på veg skal bidra til at forventet antall drepte 
reduseres med 20 prosent
Tabellen over viser forventet reduksjon i antall drepte. Resul-
tatene er hentet fra de samfunnsøkonomiske analysene 
nedenfor (jf. kap. 8). Antallet alvorlige ulykker påvirkes blant 
annet av om det er fysisk skille mellom kjøreretningene, 
trafikkmengder og fartsnivå.
I en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) som ble 
utført til KVU-en, ble det påpekt at særtrekkene på strek-
ningen tilsier at spesielt møteulykker, men også utfor- 
kjøringsulykker, bør vektlegges når trafikksikkerheten skal 
vurderes. For disse ulykkestypene er det to konsepter som 
utmerker seg i positiv retning, fFrefeltskonseptet og et Midt-
rekkverkskonsept der det også forutsettes at tunnelene 
bygges med parallelle løp. Dersom et av disse konseptene 
velges, vil møteulykker elimineres og utforkjøringsulykker 
reduseres betydelig. De to konseptene kommer også godt ut 
i forhold til de andre faktorene som er vurdert. Det følger 
derfor av ROS-analysen at Firefeltskonseptet og Midtrekk-
verkskonseptet bygd med to tunnelløp anbefales med 
utgangspunkt i et trafikksikkerhetsperspektiv. Vegnormal-
konseptet frarådes, i og med at dette konseptet inneholder 
veg uten fysisk skille mellom kjøreretningene, der de nevnte 
særtrekkene vil føre til økt risiko i forbindelse med møte- 
ulykker. TS-tiltakskonseptet og Utbedringskonseptet ble ikke 
vurdert i ROS-analysen. Konseptene har imidlertid mindre 
grad av midtrekkverk, og strekninger uten midtrekkverk er i 
stor grad smalere enn i Vegnormalkonseptet. 
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7.2 Kravoppnåelse
Nedenfor vises de ulike konseptenes måloppnåelse. 
KRAV KONSEPT 0
NULL- 
ALTERNATIVET
KONSEPT T
TS-TITAK
KONSEPT U
UTBEDRING
KONSEPT V
VEGNORMAL
KONSEPT M
MIDTREKKVERK
KONSEPT F
FIREFELT
1. Redusert 
miljøbelastning i 
tettsteder:
Ingen langdistanse 
gjennomfartstrafikk 
gjennom tettsteder
Trafikk gjennom 
Valand, forbi 
Mandal, Rom, Moi, 
Heskestad, Hel-
leland og Vikeså
Som i dag Som i dag
Går utenom tettst-
edene
Går utenom tettst-
edene
Går utenom tettst-
edene
2. Konsep-
tene skal tilfredss-
tille tekniske og 
funksjonelle krav 
gitt i vegnormalene
Store deler har ikke 
vegnormalstandard
TS-tiltak mv. 
langs dagens veg, 
oppfyller ikke 
vegnormalene
Med unntak 
av noen korte 
enkeltetapper, 
oppfylles ikke 
vegnormalene
OK OK OK
3. 
Konseptet skal ha 
lite forbruk av ikke-
fornybare ressurser
Minst forbruk Minst forbruk Noe forbruk Noe forbruk Mest forbruk
 
Krav 1:  
redusert miljøbelastning i tettsteder
Indikatoren tar utgangspunkt i at gjennomfartstrafikken skal 
fjernes fra tettsteder hvor E39-trafikken blandes med aktivite-
ter i lokalsamfunnet. Trafikken på E39 er såpass høy at den 
utgjør en betydelig belastning for slike steder, og særdeles på 
grunn av mye tungtrafikk. 
E39	har	fartsgrense	60	km/t	gjennom	de	tettstedene	som	blir	
vurdert. Dette gjelder tettstedene Valand, Ime - Vestre Skogs-
fjord (Mandal), Rom (Lyngdal), Moi og Heskestad (Lund), 
Helleland (Eigersund) og Vikeså (Bjerkreim). E39 utgjør en be-
tydelig barriere i disse lokalsamfunnene, enten fordi riksvegen 
også må fungere som lokalveg for bebyggelse og aktiviteter 
langs E39, eller fordi lokalsamfunn blir delt på midten - med 
bebyggelse og aktiviteter på begge sider av E39. 
TS-tiltakskonseptet og Utbedringskonseptet endrer ikke på 
situasjonen i disse tettstedene. For de øvrige konseptene 
legges vegen utenom tettstedene, og bygges med fullgod veg-
normalstandard	dimensjonert	for	enten	80,	90	eller	100	km/t.
Krav 2:  
Konseptene skal tilfredsstille tekniske og funksjonel-
le krav gitt i vegnormalene
Det forutsettes at konseptet tilfredsstiller vegnormalenes 
standardkrav. Delstrekninger som relativt nylig er utbedret 
etter vegnormaler som var gyldig da, blir ikke nødvendigvis 
utbedret.
Utbedringene i TS-tiltakskonseptet tilfredsstiller ikke veg- 
normalene. Dette innebærer at også store deler av Utbedrings-
konseptet ikke tilfredsstiller vegnormalene.
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Kostnadsoverslaget for Vegnormalkonseptet tar blant annet 
ikke høyde for utbedringer av strekningen på Kvinesheia, E39 
Handeland – Feda, som ble åpnet i 2003. For Midtrekkverks-
konseptet kan det være aktuelt å bygge midtrekkverk på veg 
i dagen, men neppe å breddeutvide tunneler eller Fedafjorden 
bru. Firefeltskonseptet forutsetter derimot ny parallell veg 
med parallellførte tunneler og ny bru. 
Krav 4: Konseptet skal ha lite forbruk av ikke-forny-
bare ressurser
Forskjellene mellom konseptene er små. Firefeltskonseptet 
forbruker mest nytt areal, men det vil være mulig å unngå 
eksisterende jordbruksareal ved trasévalg. Til en viss grad 
gjelder dette alle konsepter og strekninger der det tenkes 
bygd ny veg. En oppsummering av konsekvensene for jord-
vern framgår av tabellen nedenfor:
Strekning 0 TS- tiltak Utbedring Vegnormal Midtrekkverk Firefelt
Søgne - 
Vigeland
0 Breddeutvidelse 
for midtrek-
kverk. Beskjærer 
jordbruksareal i 
Søgne og Mandal. 
Begrenset omfang. 
Liten negativ 
konsekvens.
Breddeutvidelse 
for midtrek-
kverk. Beskjærer 
jordbruksareal i 
Søgne og Mandal. 
Begrenset omfang. 
Liten negativ 
konsekvens.
Breddeutvidelse til 
4-felts veg. Forut-
setter trasévalg 
som skjermer 
jordbruksareal. 
Ingen konsekvens.
Breddeutvidelse til 
4-felts veg. Forut-
setter trasévalg 
som skjermer 
jordbruksareal. 
Ingen konsekvens.
Breddeutvidelse til 
4-felts veg. Forut-
setter trasévalg 
som skjermer jord-
bruksareal. Ingen 
konsekvens.
Vigeland - 
fylkesgrensa
0 Oppgradert 2-felts 
veg uten midtrek-
kverk. Tangerer 
jordbruksareal ved 
Lyngdal. 
Ingen konsekvens
Ny veg med 
midtrekkverk i Lyn-
gdal. Trasévalg kan 
begrense effekt til 
0 her. Ellers berøres 
ikke jordbruksareal. 
Liten	negativ/ingen	
konsekvens.
3 parseller med ny 
2-felts veg med 
midtdeler. Som 
utbedringskon-
septet i Lyngdal, 
eller berøres ikke 
jordbruksareal. 
Liten	negativ/ingen	
konsekvens.
Sammenhengende 
ny 2-felts veg med 
midtdeler.
Liten negativ 
konsekvens.
Ny veg der trasé 
forutsettes lagt 
utenom jordbruk-
sjord.
Ingen konsekvens.
Fylkesgrensa - 
Ålgård
Oppgradering av 
dagens veg uten 
midtdeler. Berører 
jordbruksareal i 
Vikeså.
Liten negativ 
konsekvens.
Oppgradering av 
dagens veg uten 
midtdeler tangerer 
jordbruksarealer.
Liten negativ 
konsekvens.
Halvt om halvt av 
2-felts veg med og 
uten midtrekkverk 
tangerer jordbruk-
sarealer.
Trasévalg  avgjør 
om konsekvensen 
blir Liten negativ 
eller Negativ.
Sammenhengende 
ny 2-felts veg 
med midtdeler (et 
unntak).
Trasévalg  avgjør 
om konsekvensen 
blir Liten negativ 
eller Negativ. 
Litt mer negativ 
konsekvens enn 
Vegnormalkon-
septet.
Ny veg der trasé 
forutsettes lagt 
utenom jordbruk-
sjord.
Ingen konsekvens
Konseptet
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8 Samfunnsøkonomisk  
 analyse
En samfunnsøkonomisk analyse er en systematisk vurdering 
av alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak vil føre til 
for samfunnet. Velferden i samfunnet avhenger av bruk og 
forbruk av alle samfunnets ressurser. Den samfunnsøkono-
miske analysen består av både prissatte og ikke-prissatte 
virkninger. Innledningsvis gis en omtale av trafikale virkninger. 
Analysene bruker metodikk fra Statens vegvesens håndbok 
140 «Konsekvensanalyser.»
8.1 Trafikale virkninger
Trafikale virkninger
Det er gjennomført trafikkberegninger ved hjelp av strategiske 
transportmodeller, utviklet av transportetatene til bruk i 
analyser som dette. Det er den nasjonale transportmodellen 
(NTM5) som er benyttet til å beregne endringer på de lange 
reisene (lengre enn100 km) mens de korte reisene er beregnet 
i delområdemodellen for Agder og Rogaland basert på den 
regionale transportmodellen for Region vest og sør. 
Trafikktallene er presentert på 2010 og 2040 nivå som gjen-
nomsnittelig trafikk i døgnet (ÅDT).
2010 2040 Årlig veKst 2010-2040
Søgne Øst 15500 21500 1,10 %
Lyngdal vest (Tjomsland) 4100 6000 1,28 %
Flekkefjord vest (Eide) 4600 7300 1,55 %
Ålgård Sør 6200 8700 1,14 %
tabell 1: beregnet trafikkmengde langs e39 for de ulike konseptene, 
[kjøretøy per døgn]
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Figurene over her viser beregnet trafikkbelastning i en frem- 
tidig situasjon i 2040 for de ulike konseptene.
Det er valgt å se nærmere på tre snitt langs trasen da disse i 
stor grad gjenspeiler den maksimale trafikkbelastningen på de 
ulike delene av analysestrekningen. 
Det er valgt å se nærmere på tre snitt langs trasen da disse i 
stor grad gjenspeiler den maksimale trafikkbelastningen på de 
ulike delene av analysestrekningen.
     
 
Figur: beregnet trafikk (2040)
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tabell 2: beregnet trafikk for de ulike konseptene (2040) [kjøretøy per døgn].
KoNsept søgne øst FleKKeFJorD (eiDe) ÅlgÅrD sør
Basis2040 21500 7300 8700
Utbedringskonseptet 22000 7500 9400
Vegnormalkonseptet 24000 8000 9900
Midtekkverkskonseptet 24000 8300 9900
Firefeltskonseptet 23400 8200 10500
Tabellen over viser at samtlige konsepter vil gi en økning i 
trafikken i forhold til basisalternativet. Redusert reisetid i form 
av økt hastighet og innkortet trase mellom aktuelle målpunkt 
gjør det mer attraktivt å velge bil. Mange reisende vil endre 
sine destinasjonsvalg som følge av bedret tilgjenglighet, noe 
som vil gi en økning i den totale reisedistansen for de korte 
bilreisene samt en endring i reisemiddelfordelingen.
Det er verdt å merke seg at Vegnormal- og Midtrekkverkskon-
septene betjener den lokale trafikken bedre enn Firefelts- 
konseptet. Firefeltskonseptet har en trase som i stor grad går 
utenfor byene, og vil i så måte ikke fange opp like mange 
reisende som de mer bynære trasene i Utbedringskonseptet. 
Dette ser man spesielt fra Lyngdal og østover der Vegnormal-
konseptet og Midtrekkverkkonseptet gjennomgående har en 
høyere trafikkbelastning enn Firefeltskonseptet.
8.2 Prissatte virkninger
Prissatte konsekvenser er beregnet i dataverktøyet EFFEKT 
(versjon 6,32). Hovedresultatene er vist i tabellen nedenfor.  
Budsjettkostnadene omfatter tiltakets innvirkning på offent- 
lige budsjetter. Dette innbefatter først og fremst investerings-
kostnader, men også rentekostnader i byggeperioden og 
Komponent
TS-tiltak-
skonseptet 
Utbedrings-
konseptet
Vegnormal-
konseptet
Midtrekkverk-
konseptet
Firefeltskonseptet
Budsjettkostnader -2,8 -4,3 -13,1 -14,2 -26,5
Trafikant- og transportbrukernytte 0,0 0,2 7,5 7,8 11,1
Ulykker 1,0 0,9 1,2 1,8 3,3
Støy og luftforurensning 0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,2
Restverdi 0,3 0,5 1,5 1,6 3,0
Skattekostnad -0,6 -0,9 -2,6 -2,8 -5,3
Operatørnytte 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2
SUM: Netto nytte -2,0 -3,6 -5,4 -5,7 -14,5
Netto nytte per budsjettkrone -0,74 -0,82 -0,41 -0,40 -0,55
Første års 
forrentning
2,2 % 1,7 % 3,7 % 3,7 % 2,9 %
Konsept
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skatte- og avgiftsinntekter. Selve investeringskostnadene er 
gjengitt i egen tabell til slutt i dette avsnittet 
Trafikant- og transportbrukernytte omfatter virkningene over-
for brukerne av transportsystemet, blant annet endringer 
i tidsbruk og kjøretøykostnader (inkludert kostnader til 
drivstoff).   
Firefeltskonseptet innebærer størst reduksjon av kostnader for 
trafikantene, etterfulgt av Midtrekkverkskonseptet og Veg- 
normalkonseptet. Gevinsten skyldes hovedsakelig redusert 
reisetid på grunn av høyere kjørehastighet og innkorting i 
veglengden. Kortere veg innebærer også besparelser i kjøre-
tøykostnader. For TS-tiltakskonseptet er det forutsatt samme 
kjørefart og veglengde som i dag, slik at kostnadene for 
trafikantene blir uendret.
Ulykkeskostnader er beregnet ut fra ulykkesstatistikk i kombi-
nasjon med forventet ulykkesfrekvens for vegtypen. Antall 
ulykker og alvorlighetsgrad vil variere ut fra blant annet veg-
standard, trafikkmengde og trafikkfart. 
Firefeltskonseptet gir størst reduksjon i ulykkeskostnadene, 
etterfulgt av Midtrekkverkskonseptet.  Årsaken til at Midt-
rekkverkskonseptet gir dårligere resultat enn Firefeltskon- 
septet – på tross av lavere fartsnivå – kan være at tunnelene 
i Midtrekkverkskonseptet er uten fysisk skille mellom kjøre- 
retningene. De øvrige konseptene gir i størrelsesorden samme 
ulykkeskostnader på tross av at Vegnormalkonseptet har mer 
midtrekkverk enn de to andre konseptene. Dette skyldes 
antakelig høyere fartsnivå. 
Støy- og luftforurensing Endrede kjørelengder, stigningsfor-
hold og trafikkhastighet endrer også støyforhold og utslipp av 
gasser. Tabellen på side 56 presenterer disse virkningene som 
absolutte tall (tonn utslipp).
Øvrige virkninger:
•	 Operatørnytten	omfatter	budsjettvirkning	for	operatør- 
 selskaper som driver offentlig transportvirksomhet  
 eller forvalter infrastrukturen (eks. kollektivselskap  
 og bompengeselskap). 
•	 Skattekostnad	er	kostnaden	ved	å	finansiere	ett	tiltak	 
 over offentlige budsjetter og er satt til 20 % av  
 investeringen over offentlige budsjetter. 
•	 Virkningsberegningene	gjøres	for	de	25	første	årene	 
 etter åpningsåret. Tiltaket har fortsatt en restverdi etter  
 dette. Denne er ført opp som positivt bidrag til netto  
 nytte.
Beregningsresultat
•	 Netto	nytte	er	et	uttrykk	for	tiltakets	beregnede	 
 samfunnsmessige lønnsomhet. Dette er differansen 
 mellom nåverdi av nytten av tiltaket og alle kostnader  
 ved gjennomføring og drift av tiltaket, i løpet av den 
 definerte analyseperioden. 
•	 Netto	nytte	pr	budsjettkrone	er	forholdet	mellom	netto	 
 nytte og kostnad over offentlige budsjetter  
 (budsjettkostnad). Dette er et relativt mål som, noe  
 forenklet, sier hva samfunnet netto får igjen av hver  
 krone som belastes det offentlige budsjettet for  
 realisering av det beregnede tiltaket. 
•	 Første	års	forrentning	gir	uttrykk	for	«avkastningen»  
 første året prosjektet er i drift. Dette regnes ut som  
 forholdet i prosent mellom første års nytte og  
 investeringskostnaden, begge regnet som nåverdi.  
 I hovedsak kan de prosjektene som gir dårligere  
 avkastning enn kalkulasjonsrenta på 4,5 % sies å  
 være samfunnsøkonomisk ulønnsomme.  
Beregningsresultatene viser at ingen av konseptene er ut 
samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Midtrekkverkskonseptet og Vegnormalkonseptet gir best 
forrentning (og dermed best nytte per budsjettkrone).  
Firefeltskonseptet gir best trafikksikkerhet, og er best på 
trafikant- og transportbrukernytte, men investeringskost-
nadene er så store at konseptet gir dårligere nytte per 
budsjettkrone.
TS-tiltakskonseptet og Utbedringskonseptet gir lav nytte  
så lenge ikke reisetid og kjøretøykostnader reduseres i 
forhold til dagens situasjon
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Årlig reduksjon i antall skadde og årlig økning i 
utslipp
Tabellen nedenfor viser endring i antall ulykker og i utslipp 
per år (beregningen gjelder for år 2020). Negativt tall angir 
forbedring (reduksjon i antall ulykker, redusert utslipp) i 
forhold til nullalternativet. 
Positive	 tall	 angir	 forverring	 (økning	 i	 antall	 ulykker	 /	 økt	 
utslipp) i forhold til nullalternativet. 
TEMA
TS-tiltak-
skonseptet 
Utbedrings-
konseptet
Vegnormal-
konseptet
Midtrekkverk-
konseptet
Firefeltskonseptet
Endret	antall	drepte	/	skadde	personer	i	
år 2020:
Drepte (personer) -1,4 -1,5 -1,2 -1,8 -2,3
Hardt skadde (personer) -2,0 -1,9 -1,7 -2,6 -5,6
Lettere skadde (personer) -1,3 +0,4 -3,9 -0,9 -50
Endret utslipp i år 2020
Global forurensning CO2 
(tusen tonn per år)
0 4 22 26 27
Regional	forurensning	NOx	(tonn/år) 0 13 68 79 91
KONSEPT
KOMPONENT
TS-tiltak-
skonseptet 
Utbedrings-
konseptet
Vegnormal-
konseptet
Midtrekkverk-
konseptet
Firefeltskonseptet
Investeringskostnader 2,7 4,3 13,0 14,2 25,8
KONSEPT
Midtrekkverkskonseptet gir relativt liten reduksjon i antall 
lettere skader sammenliknet med Vegnormalkonseptet. Midt-
rekkverk hindrer ikke nødvendigvis at ulykker skjer, men 
bidrar til at alvorlighetsgraden reduseres. Enkelte av ulykkene 
som i Vegnormalkonseptet gir alvorlige skader, ender derfor 
opp som lettere skader. Midtrekkverkskonseptet legger 
videre	til	grunn	en	høyere	skiltet	hastighet	(90	km/t	der	Veg-
normalkonseptet	har	80	km/t),	noe	som	også	bidrar	til	høyere	
antall skader i beregningsmodellene.
Investeringskostnader
Tabellen nedenfor viser investeringskostnader inkludert 6 
prosent merverdiavgift. Tallet avviker fra budsjettkostnad i 
tabellen på side 54, fordi sistnevnte inkluderer rentekost- 
nader i byggeperioden og skatte- og avgiftsinntekter, men 
er eksklusive merverdiavgift. (Alle tall er i milliarder kroner)
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KONSEKVENSER
TS-tiltak-
skonseptet 
Utbedrings-
konseptet
Vegnormal-
konseptet
Midtrekkverk-
konseptet
Firefeltskonseptet
Netto nytte (i mrd. kroner): -1,4 -1,5 -1,2 -1,8 -2,3
Netto nytte per budsjettkrone: -0,74 -0,82 -0,41 -0,40 -0,55
Ikke-prissatte virkninger: 0 0 0/+ 0/+ 0/+
KONSEPT
FAGTEMA
TS-tiltak-
skonseptet 
Utbedrings-
konseptet
Vegnormal-
konseptet
Midtrekkverk-
konseptet
Firefeltskonseptet
Landskapsbilde  Det er små beslutningsrelevante forskjeller på konseptnivå.
Nærmiljø og friluftsliv Som 0-alternativet + Forbedret i forhold til 0-alternativet
Naturmiljø
Det er små beslutningsrelevante forskjeller på konseptnivå.Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet vurdering av ikke-prissate  
virkninger
0 0 0/+ 0/+ 0/+
ALTERNATIV
8.3  Ikke prissatte virkninger
Det er gjort en forenklet konsekvensanalyse, med utgangs-
punkt i metoden beskrevet i håndbok 140. Å være på et 
konseptuelt nivå utgjør imidlertid en betydelig usikkerhet. 
Endringer i tunnellengder kan for eksempel endre konse- 
kvensen fra negativ til positiv for nærmiljø. Analysen av 
ikke prissatte virkninger er basert på skisser, tegninger og 
antakelser som til sammen antyder en mulig utforming. 
Analysen viser først og fremst at veg i dagen i jomfruelig 
terreng har en negativ virkning på landskap og naturmiljø, 
mens ny veg ofte har en positiv virkning på nærmiljø langs 
eksisterende veg. 
8.4  Samlet samfunnsøkonomisk  
  vurdering
Ingen av konseptene er ut samfunnsøkonomisk lønnsomme 
når man legger til grunn standard krav til avkastning. Midt-
rekkverkskonseptet gir best nytte per investert krone. 
Det er generelt sett små beslutningsrelevante forskjeller på 
konseptnivå når det gjelder ikke-prissatte konsekvenser 
basert på generell metodikk. Størst utslag er at de tre konsep-
tene Vegnormalkonseptet, Midtrekkverkskonseptet og fire-
feltskonseptet fører trafikk vekk fra tettbebyggelser. 
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9  Andre virkninger
9.1  Fordelingseffekter
De foreslåtte konseptene har små konsekvenser på fordel- 
ingen av ressurser i samfunnet utover det som avspeiles i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Konseptene som gir økt 
hastighet og dermed økt rekkevidde har en positiv fordelings-
effekt idet bolig- og arbeidsmarkedet øker. Effekten er størst 
for Firefeltskonseptet.
9.2 Fleksibilitet
Alle konseptene følger i prinsippet samme korridor. Dette gir 
god fleksibilitet, og valg av konsept binder derfor ikke opp 
korridorvalg. 
Det er også stor fleksibilitet med hensyn til at konseptvalget i 
stor grad kan omgjøres i framtiden. Dersom Mål og side- 
effekter som skal ligge til grunn i den videre planlegging
Videre planlegging bør legge til grunn følgende mål og 
effekter: 
•	 Strekningen	trafikkeres	av	relativt	mange	tunge	kjøretøy.	 
 Dette setter ekstra krav til gode forbikjøringsmuligheter, 
 god sikring mot møteulykker og tilstrekkelig utbud av  
 hvileplasser for tungbilsjåfører. 
•	 Det	må	blant	annet	tilstrebes	gode	forbikjøringsmulig/ 
 heter i forkant av ettløps-tunneler. 
•	 Departementet	har	vektlagt	hensynet	til	jordvern	i	 
 mandatet til konseptvalgutredningen. Dette må følges  
 opp i påfølgende planfaser. Tilsvarende må også  
 hensynet til andre verneverdier ivaretas: vernede  
 naturområder, kulturminner, viktige økologiske  
 funksjoner, kulturmiljø og kulturlandskap. 
•	 Mulighet	for	omkjøring	ved	arbeid	i	tunneler	mv.	 
 bør tillegges vekt
•	 Tiltak	må	omfatte	god	gjennomgående	standard	med	 
 universell utforming for kollektivtrafikken.  
 Det må tilrettelegges med Park & Ride anlegg på alle  
 steder der det er naturlig for overgang mellom bilbasert  
 kjøring fra hjem til E39 for videre overgang til kollektiv- 
 transport.
•	 Bakker	bør	være	slakest	mulig.	På	grunn	av	mye	tung- 
 trafikk og utpreget nullføre om vinteren, vil vi anbefale  
 at det gjøres egne ROS-analyser for vinterframkommelig- 
 het hvis lange bakker planlegges med stigning opp mot 
 vegnormalenes maksimumsgrense på 6 prosent.
Behov for oppfølgende undersøkelser 
Nedenfor har vi satt fokus på tre strekninger som bør priori- 
teres tidlig i planleggingen. Dette innebærer at øvrige 
strekninger kan ha betydelig behov for midlertidige tiltak. 
Følgende vil kunne være viktig supplement til planleggingen 
som er foreslått:
•	 Det	er	allerede	bebudet	en	trafikksikkerhetsinspeksjon	 
 på deler av strekningen. Denne kan være viktig for  
 prioritering av midlertidige trafikksikkerhetstiltak. 
•	 Det	vil	fortsatt	være	mange	strekninger	med	vanskelige	 
 forhold for omkjøring ved stengning av E39. Det bør  
 være et fokus på både å forbedre eventuelle vanskelige  
 omkjøringsveger, og å gjøre tiltak som reduserer risikoen  
 for at E39 blir stengt, der omkjøringsalternativene er  
 dårligst.
•	 Risiko-	og	sårbarhetsanalysen	for	trafikksikkerhet	viser	 
 at den store mengden tungtrafikk utgjør en ekstra risiko  
 for alvorlige møteulykker. Det er derfor aktuelt med nye  
 og mer spesifikke ROS-analyser for ettløpstunneler og  
 andre strekninger som eventuelt blir værende uten fysisk  
 skille mellom kjøreretningene.
Forslag til oppstart og rekkefølge for videre planlegging i av-
snitt 10.3 blir lagt til grunn, og de prioriterte delstrekningene 
bygges med vegnormalstandard, gir dette full fleksibilitet for i 
framtiden å fortsette nabostrekningene etter et hvilket som 
helst annet konsept. En eventuell oppgradering til Firefelts-
konseptet vil imidlertid innebære at også disse delstrekninge-
ne må bygges med fire felt.
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9.3 Usikkerhetsvurdering
Det er stor usikkerhet knyttet til vurderingene i konseptvalg- 
utredninger. KVUene har et langsiktig perspektiv, der vi ut- 
taler oss om fremtiden basert på den informasjon som vi har 
per i dag. Analysene er dels basert på statistiske data og dels 
på	scenariotenkning	hvor	en	beskriver	fremtiden	i	lys	av	fram-
skriving av trender. Faktorer som spiller inn og øker usikker- 
heten i konseptvalgutredningen er eksempelvis tidsperspek- 
tivet, ulik forståelse av fremtidige behov og utfordringer, samt 
manglende modeller for å vurdere sammenhenger mellom 
tiltak og konsekvenser. Informasjon og forutsetninger for valg 
endres underveis i utredningsfasen og også fra utredningsfase 
til prosjekteringsfase. 
Kostnader
Kostnadsoverslagene skal i utgangspunktet ha en usikkerhet 
innenfor	pluss/minus	40	prosent	i	utredningsfasen.	Virkninger	
som først avklares gjennom konsekvensutredning og lokale 
prioriteringer hos planmyndighet vil kunne innebære valg av 
andre løsninger enn det som lå til grunn for utredningen. For 
eksempel kan vesentlige endringer i tunnellengder eller 
brulengder bidra til kostnadsendringer utover usikkerheten på 
40 prosent. 
Metoden «Anslag» er brukt til beregning av kostnadene. 
Nøyaktigheten på kostnadstallene antas å være innenfor 
pluss/minus	 40	 prosent	 .	 Erfaring	 tilsier	 imidlertid	 at	 kost- 
nadene stiger mer enn forutsatt i usikkerhetsberegningene 
fordi nye elementer legges inn i planene, både som følge av 
politiske ønsker og på grunn av nye tekniske og sikkerhets-
messige krav.
Der det foreligger vedtatt kommunedelplan vil usikkerheten 
ligge	 innenfor	 pluss/minus	 prosent	 i	 forhold	 til	 oppgitt	 
kostnadstall.  
Usikkerheten i kostnader får konsekvenser for beregningene 
av den samfunnsøkonomiske nytten av konseptene. For å 
sikre mot for optimistiske beregninger av samfunnsnytten er 
krav til tekniske løsninger m.m. basert på en «streng vurde-
ring» – dvs. at strengeste krav til utforming er lagt til grunn 
der dette får økonomiske konsekvenser.  
Trafikkutvikling
Prognoser for framtidig trafikkutvikling er et svært viktig 
fundament for de samfunnsøkonomiske analysene. Både 
trafikkantnytte, ulykkesutvikling, valg av vegstandard og også 
enkelte miljøkonsekvenser påvirkes av trafikkmengdene på 
vegen. 
Trafikkprognoser er imidlertid svært usikre. Det kan skje store 
endringer, bakenforliggende årsaker kan blant annet være 
endring i generell økonomisk utvikling internasjonalt og 
nasjonalt, konsekvenser av klimaendringer, drivstoffpriser, 
teknologisk utvikling innenfor transportsektoren, og 
endringer i arbeidsmarkeds- og bosettingsmønster, endringer 
i infrastrukturen (for eksempel konsekvenser av ferjefri E39 på 
Vestlandet, utvikling i havnestruktur eller vesentlige endringer 
i transporttilbudet enten det gjelder ekspressbuss, fly eller 
jernbane). 
Faglig utvikling
Faglige prinsipper, lovverk og forskrifter er i stadig endring. 
Løsninger som i dag anses som gode eller akseptable kan i 
fremtiden bli vurdert som uakseptable ut fra ny viten, endret 
verdisyn eller nye rammebetingelser. Slike endringer er 
vanskelige eller umulige å forutse, og det vil derfor alltid være 
en usikkerhet knyttet til de løsningene som velges. 
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10 drøfting og  
  anbefaling
10.1 drøfting
E39 binder sammen to av Norges store byregioner, hvor en 
forventer en kraftig befolkningsvekst videre. Det er mye tung-
transport og betydelige vinterframkommelighetsproblemer på 
strekningen. 
Det er stor variasjon i investeringskostnadene for konseptene, 
fra under tre og opp til 26 milliarder kroner. Firefeltskonseptet 
er dyrest, mens de to konseptene som innebærer enkle tiltak 
og utbedring er billigst. Vegnormalkonseptet og Midtrekk-
verkskonseptet ligger i midtskiktet. Muligheter for finansiering 
vil derfor være et viktig for valg av konsept.
Ingen av konseptene er samfunnsøkonomiske lønnsomme 
dersom kravet om 4,5 prosent avkastning legges til grunn. 
Netto nyttekost brøk varierer fra -0,82 og opp til 0,40 (til- 
svarende en avkastning på mellom 1,7 og 3,7 prosent). Midt-
rekkverkkonseptet og Vegnormalkonseptet gir best nettonytte 
per investert krone, deretter kommer Firefeltskonseptet. De to 
øvrige konseptene er klart dårligst med hensyn til avkastning 
av investert kapital. Usikkerheten i beregningen av disse to 
konseptene er imidlertid stor, og en sterkere satsing på fram-
kommelighet i disse konseptene vil gi økt nytte.
Det er imidlertid kun Vegnormalkonseptet, Midtrekkverks- 
konseptet og Firefeltskonseptet som gir vegnormalstandard 
på vegstrekningen. 
Effektberegningene fanger heller ikke opp sårbarheten i veg-
systemet, og det er ikke gitt inn data til programmet slik at det 
gjenspeiler samfunnets ekstrakostnader med forsinkelser på 
grunn av vinterproblematikken. Vegnormalkonseptet, Midt-
rekkverkskonseptet og Firefeltskonseptet gir vegnormalstan-
dard, og vesentlig forbedring av framkommeligheten i alle 
vanskelige bakker. Også Utbedringskonseptet gir vegnormal-
standard i de fleste av de vanskeligste bakkene. Vatnebakken 
blir utbedret for bedre framkommelighet, mens bakker med 
mindre framkommelighetsproblemer ikke får større ut- 
bedringer i dette konseptet. TS-tiltakskonseptet gir lite for- 
bedringer i vinterframkommeligheten.
Reisetiden blir to timer i Midtrekkverkskonseptet, noen 
minutter mer i Vegnormalkonseptet, mens Firefeltskonseptet 
gir enda kortere reisetid. Reisetid på to timer eller bedre 
ventes å bidra til å binde sammen bo- og arbeidsmarkeds- 
regioner mellom Kristiansand og Stavanger. 
10.2 Anbefaling av konsept
Det langsiktige mål for viktige høyt trafikkerte riksveger er 
utvikling til vegnormalstandard.
Både Vegnormalkonseptet, Midtrekkverkskonseptet og Fire-
feltskonseptet gir tilfredsstillende måloppnåelse både ut i fra 
dette og i forhold til fastsatte samfunnsmål og effektmål for 
denne KVU-en. 
Midtrekkverkskonseptet skiller seg fra Vegnormalkonseptet 
ved at det forutsettes bygget midtrekkeverk også ved lavere 
ÅDT enn 8000, som nå er standard innslagspunkt for midt-
rekkverk. Midtrekkverkskonseptet har derfor høyere invest- 
eringskostnader samtidig som samfunnsnytten langt på veg er 
tilsvarende bedre. Dette skyldes konkret vurdering og bereg-
ning av ulykkesreduksjon på aktuelle ulykkesbelastede 
strekninger. Redusert reisetid på grunn av høyere skiltet 
hastighet, bidrar også til at midtrekkverkskonseptet får økt 
samfunnsnytte i forhold til vegnormalkonseptet.
Firefeltskonseptet har derimot så mye høyere investerings-
kostnad uten tilsvarende høyere samfunnsnytte at det vurde-
res som uaktuelt å gå videre med dette konseptet.
I valget mellom Midtrekkverkskonseptet og Vegnormal- 
konseptet legger vi også til grunn at vi på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet nå vurderer lavere innslagspunkt 
for midtrekkverk enn ÅDT 8000. Beregnet ÅDT 2040 for de 
lavest trafikerte deler av KVU stekningen er i underkant av 
ÅDT 6000-7000. Også nå kan det bygges midtrekkverk ved 
lavere ÅDT enn 8000 basert på fravikssøknad fra vegnormal- 
ene for spesielt ulykkesbelastede strekninger. 
Med utgangspunkt i måloppnåelse, samfunnsøkonomiske 
analyser og vurderingene ovenfor anbefaler Statens vegvesen 
at Midtrekkverkskonseptet legges til grunn for videre plan- 
legging. 
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10.3 oppfølgende planlegging
Mål og sideeffekter som skal ligge til grunn i den videre plan-
legging
Videre planlegging bør legge til grunn følgende mål og 
effekter: 
•	 Strekningen	trafikkeres	av	relativt	mange	tunge	kjøretøy.	 
 Dette setter ekstra krav til gode forbikjøringsmuligheter,  
 god sikring mot møteulykker og tilstrekkelig utbud av  
 hvileplasser for tungbilsjåfører.  
•	 Det	må	blant	annet	tilstrebes	gode	forbikjøringsmulig- 
 heter i forkant av ettløps-tunneler.  
•	 Departementet	har	vektlagt	hensynet	til	jordvern	i	 
 mandatet til konseptvalgutredningen. Dette må følges  
 opp i påfølgende planfaser. Tilsvarende må også  
 hensynet til andre verneverdier ivaretas: vernede  
 naturområder, kulturminner, viktige økologiske  
 funksjoner, kulturmiljø og kulturlandskap.  
•	 Mulighet	for	omkjøring	ved	arbeid	i	tunneler	mv.	 
 bør tillegges vekt 
•	 Tiltak	må	omfatte	god	gjennomgående	standard	med	 
 universell utforming for kollektivtrafikken. Det må  
 tilrettelegges med Park & Ride anlegg på alle steder  
 der det er naturlig for overgang mellom bilbasert kjøring 
  fra hjem til E39 for videre overgang til kollektivtransport. 
•	 Bakker	bør	være	slakest	mulig.	På	grunn	av	mye	 
 tungtrafikk og utpreget nullføre om vinteren, vil vi  
 anbefale at det gjøres egne ROS-analyser for vinter- 
 framkommelighet hvis lange bakker planlegges med  
 stigning opp mot vegnormalenes maksimumsgrense  
 på 6 prosent.
Behov for oppfølgende undersøkelser 
Nedenfor har vi satt fokus på tre strekninger som bør priori- 
teres tidlig i planleggingen. Dette innebærer at øvrige 
strekninger kan ha betydelig behov for midlertidige tiltak. 
Følgende vil kunne være viktig supplement til planleggingen 
som er foreslått:
•	 Det	er	allerede	bebudet	en	trafikksikkerhetsinspeksjon	 
 på deler av strekningen. Denne kan være viktig for  
 prioritering av midlertidige trafikksikkerhetstiltak.  
•	 Det	vil	fortsatt	være	mange	strekninger	med	vanskelige	 
 forhold for omkjøring ved stengning av E39. Det bør  
 være et fokus på både å forbedre eventuelle vanskelige  
 omkjøringsveger, og å gjøre tiltak som reduserer risikoen  
 for at E39 blir stengt, der omkjøringsalternativene er  
 dårligst. 
•	 Risiko-	og	sårbarhetsanalysen	for	trafikksikkerhet	viser	 
 at den store mengden tungtrafikk utgjør en ekstra risiko  
 for alvorlige møteulykker. Det er derfor aktuelt med nye  
 og mer spesifikke ROS-analyser for ettløpstunneler og  
 andre strekninger som eventuelt blir værende uten fysisk  
 skille mellom kjøreretningene.
Forslag til oppstart og rekkefølge for videre  
planlegging
Det er vurdert tre ulike tilnærminger for prioritering av rekke-
følge for videre planlegging. 
A. Robust framkommelighet: Prioriterer strekninger med sår-
barhet i forhold til vinterframkommelighet  Størst fare for 
stengninger over litt tid i kombinasjon med vanskelige omkjø-
ringsmuligheter.
B. Trafikksikkerhet: Hovedkriteriet for prioriteringer er å opp-
nå størst mulig reduksjon av alvorlige ulykker. Ulykkesutsatte 
strekninger prioriteres, og det legges stor vekt på å unngå 
standardsprang.
C. Sammenhengende utbygging over lengre strekninger, med 
utgangspunkt	 i	 byeregionene:	 I	 omtalen	 av	 korridoren	 E18/
E39 Oslo – Stavanger i inneværende NTP, legger Regjeringen 
«stor vekt på en sammenhengende utbygging av vegnettet i 
korridor 3 Oslo – Kristiansand – Stavanger dels for å redusere 
de mange og alvorlige ulykkene på deler av strekningen, dels 
for å bedre framkommeligheten for næringsliv og trafikanter 
og dels for å legge til rette for utvikling av vekstkraftige større 
bo- og arbeidsmarkedsregioner som bl.a. ’Agderbyen’.15)» 
Statens vegvesen anbefaler å starte videre planlegging 
på strekninger med sårbarhet i forhold til framkommelighet 
(Strategi A), samt å følge opp lokalt initiativ om bompenge-
pakke i Dalane. De foreslåtte strekningene løser også en del 
ulykkesproblematikk (Strategi B). Prosjektene listes opp i 
rekkefølge	fra	øst	mot	vest/nord.	
1. lindelia – Døle bru (5 km) i Søgne og Mandal kommune. 
Ny firefelts veg som erstatter bakkene ved Trysfjorden. Til- 
taket bør også omfatte utbedringstiltak langs dagens veg 
(midtrekkverk og planskilte kryss, samt forbikjøringsfelt i 
Vatnebakken) på de tilstøtende strekningene Tangvall – 
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Lindelia	(ca	6	km)	og	Døle	bru	–	Vatne	(3	km).	Firefelts	veg	
mellom Lindelia og Døle bru er kostnadsberegnet til 850 mill 
kr, mens utbedring av nabostrekningene er kostnadsberegnet 
til 210 mill kr. Til sammen utgjør dette rundt 1,1 milliarder 
kroner	pluss/minus	40	prosent.	Forventet	ÅDT	16	000	kjøre-
tøy i prognoseåret 2040.
2. livoll – Fardal (1,5	km)	/	Udland	–	Oftedal	(7	km)	i	Lindes-
nes og Lyngdal kommuner. For strekningen Livoll – Fardal 
foreligger vedtatt kommunedelplan, og arbeidet med 
reguleringsplan er igangsatt. Dette omfatter ny veg forbi 
dagens «hårnålskurve» like øst for Fardal. Strekningen Udland 
- Oftedal omfatter Osestadbakken og Lenebakken ved Lene-
fjorden, hvor det er problemer med vinterframkommeligheten. 
Ny veg forutsettes planlagt og bygget som tofeltsveg med 
midtrekkverk og nødvendige forbikjøringsfelt. Den samme 
standarden er lagt til grunn for den mellomliggende strek- 
ningen, Fardal – Udland (5 km), som skal stå ferdig utbygget 
november  2011. De to delstrekningene er kostnadsberegnet 
til henholdsvis 250 mill. kr (usikkerhet ± 25 %) og i underkant 
av 800 mill. kr (usikkerhet ± 40 %), til sammen rundt 1,1 
milliarder kroner. Forventet ÅDT 9 700 kjøretøy i 2040.
3. Drangsdalen i lund kommune: Del av «Mulighetsstudie 
Bompenger E39 Dalane» Ny tunnel fra Drangsdalen til Heske-
stad, utretting av veg med mange krappe kurver. Kostnads- 
overslag rundt 600 mill. kr. Strekningen bygges ut som tofelts 
veg med midtrekkverk og nødvendig forbikjøringsfelt. 
Forventet ÅDT 7 200 kjøretøy i 2040.
4. omlegging ved vikeså (4 km) i Bjerkreim kommune. Del 
av «Mulighetsstudie Bompenger E39 Dalane» . Prosjektet gir 
bedre stigningsforhold i bakken nord for Vikeså. Ny veg forut-
settes planlagt og bygget som tofeltsveg med midtrekkverk 
og nødvendige forbikjøringsfelt. Det er utarbeidet konse-
kvensutredning og forslag til kommunedelplan for streknin-
gen. Planforslaget er oversendt kommunen til behandling. 
Statens vegvesen anbefaler kommunen å vedta en trasé som 
er kostnadsberegnet til rundt 500 mill. kr (usikkerhet ± 25 % 
hvis planmyndighet ikke gjør endringer i forhold til an- 
befaling). Forvetnet ÅDT 9 900 kjøretøy i 2040.
Dette tilsvarer de prosjektene som er prioritert i gruppe 1 
(høyest prioritet) i Stamnettutredningen for riksveger16). Stam-
nettutredningen legger til grunn vegnormalstandard, og ikke 
midtrekkverkskonseptet for strekninger med lavere års- 
døgntrafikk enn 8000 kjøretøy i prognoseåret. Valg av 
midtrekkverkskonseptet innebærer at det her i konseptvalg- 
utredningen er lagt til grunn at prosjektet i Drangsdalen får 
midtrekkverk på tross av ÅDT under 8000. 
Planlegging utover dette bør blant annet ha fokus på 
sammenhengende utbygging over lengre strekninger, med 
utgangspunkt i byregionene, med utgangspunkt i Strategi C.
•	Omlegging	av	E39	ved	Runaskaret	i	Bjerkreim	kommune	bør	
vurderes i sammen med prosjektet Omlegging ved Vikeså. 
Dette forlenger strekningen med sammenhengende god 
standard med ytterligere 4 kilometer, og vil minimere 
vinterproblematikk og stingingsproblemer på strekningen. 
Forventet ÅDT 9 900 kjøretøy i 2040.
•	 Planlegging	 av	 strekningen	 Døle	 bru	 –	 Vigeland	 forbi	 
Mandal (Mandal og Lindesnes kommuner) bør prioriteres. 
Dette er en relativt omfattende vegstrekning (rundt 25 kilo-
meter) som bør planlegges under ett. Trafikkprognosene tilsier 
behov for firefeltsveg. Mellom Mandal og Vigeland kan det 
eventuelt være aktuelt med  to felt og midtrekkvek, dersom 
trasévalg eller andre forhold innebærer at trafikkprognosene 
viser lavere ÅDT enn innslagspunktet for firefeltsveg. For- 
ventet ÅDT 16 000 kjøretøy øst for Mandal sentrum og 
12 000 kjøretøy vest for Mandal i 2040. 
Ellers prioriteres også prosjektene som er listet opp nedenfor. 
Alle	disse	/inkludert	Runaskaret	og	Døle	bru	–	Vigeland)	ble	
vist med prioritetsgruppe 2 (nest høyest prioritet) i Stamnett-
utredningen.	Prosjektene	 listes	opp	 fra	øst	mot	vest	 /	nord.	
Anbefalingen av Midtrekkverkskonseptet innebærer at 
prosjektene planlegges som tofeltsveg med midtrekkverk og 
nødvendige forbikjøringsfelt, selv for de delstrekningene hvor 
trafikkprognosene visere litt for lav årsøgntrafikk i forhold til 
kriteriene i dagens vegnormaler. Innbyrdes prioritering mellom 
disse vil blant annet være avhengig av framtidig utvikling i 
ulykkessituasjon og eventuelle framkommelighetsproblemer. 
• vigeland (tjøm) – livoll (Lindesnes	commune)	Ca.	1,5	km	 
i ny trasé. Sammenhengende standard til Livoll. Vedtatt kom-
munedelplan foreligger. Forventet ÅDT 9 700 kjøretøy i 2040.
•	Oftedal	–	Handeland	(Lyngdal kommune) Cirka 8 kilometer 
tofeltsveg i ny trasé, med midtrekkverk og nødvendige forbi-
kjøringsfelt (3-felt). Forventet ÅDT 10 000 kjøretøy øst for 
avkjøring til Lyngdal, og 7 800 kjøretøy videre vestover, i år 
2040 
15) Sitat fra St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, side 220.
Agderbyen er begrepet på en flerkjernebyregion som strekker seg fra Tvedestrand i øst til Mandal i vest. Kjerneområdet er fra og med Arendal til og med Søgne. 
Begrepet er brukt ved analyser av byuvikling på Sørlandet de siste par tiår.
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•	Feda	–	Sirnes	(Kvinesdal	og	Flekkefjord	kommuner)	ca.	26	
km i dagens trasé. Tofeltsveg med midtrekkverk og nødven-
dige forbikjøringsfelt. Forventet ÅDT varierer mellom 8 300 og 
9 700 kjøretøy i 2040. Høyest trafikktall ved Flekkefjord 
sentrum og østover, lavest ved Sirnes.
•	Sirnes		-	Hamre (Flekkefjord og Lund kommuner). Forventet 
ÅDT rundt 7 800 kjøretøy i 2040. I henhold til midtrekkverks-
konseptet planlegges strekningen ut som tofelts veg med 
midtrekkverk og nødvendig forbikjøringsfelt selv om ÅDT er 
under 8 000 kjøretøy. 
•	Helleland-Vinningland	Omlegging	av	veg	(tunnel/bru).	For-
ventet ÅDT rundt 7 400 kjøretøy i 2040. Planlegges som 
tofelts veg med midtrekkverk og nødvendig forbikjøringsfelt.
Det er store utfordringer  på E39 Søgne-Ålgård. Ressursbe- 
hovet er omfattende for å oppnå tilfredstillende standard i 
forhold til fremkommelighet og trafikksikkerhet. I mellomtiden 
må det vurderes ulike midlertidige utbedringstiltak. Det vil 
blant annet være behov for å gjennomføre tiltak ut fra trafikk-
sikkerhetsinspeksjon av strekningen. Flere delstrekninger er 
aktuelle for forsterket midtoppmerking. Det er behov for kjet-
tingplasser og ekstra forbikjøringsfelt langs dagens trasé. 
Kollektivknutepunkt, Park & Ride anlegg (innfartsparkering) 
og holdeplasser kan utvikles, dels uavhengig av ny veg. 
Videre er det aktuelt å bygge gang- og sykkelanlegg, miljø- 
tiltak, mindre vegutbedringer, rasteplasser og kontrollplasser 
osv. langs dagens veg i påvente av ny veg.  Det vises blant 
annet til stamnettutredningen og påfølgende arbeide med 
NTP for mer detaljer. Prioriteringene vil også kunne endres 
gjennom framtidige rulleringer av nasjonal transportplan.
Bompengepotensial
Nasjonal transportplan 2010-2019 har et fokus på prioritering 
av strekninger hvor det er lokale initiativ til bompenge- 
finansiering: 
- For å få forsert utbyggingen av riksvegnettet, kollektiv- 
infrastrukturen og styrket drift av kollektivtransporten, legges 
det opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet som 
finnes, der det er lokalpolitisk vilje til det. Det innebærer en 
høy bompengeandel der potensialet er stort.
- Statens vegvesen mener at det fulle potensialet for bom- 
penger bør tas ut i trafikksterke områder der det er grunnlag 
for dette, slik at det finnes statlige midler til prosjekter i 
distriktene som ikke kan finansieres med bompenger. 
- Regjeringen legger fortsatt til grunn at hovedregelen bør 
være at et bompengeprosjekt skal ha en bompengeandel på 
minst 50 prosent, men dette ikke er satt som et absolutt krav. 
Hvert prosjekt kan ha maksimalt 15 år bompengeinnkreving. 
Det er allerede i gang et arbeide med en mulighetsstudie for 
bompenger E39 Dalane. 
I Stamnettutredningen av april 2011, underlagsrapport for 
riksvegrute	3,	E18/E39	Oslo	–	Kristiansand	–	Stavanger17), ble 
det gjort en vurdering for bompengepotensialet ved gjennom-
snittstakst 2 kroner per kjørte kilometer for en del prosjekt-
strekninger18). 
16) ”Stamnettutredning. Riksvegnettet”. VD rapport nr 14. Veg- og transportavdelingenm, Vegdirektoratet, Statens vegvesen. Datert april 2011. Rapporten er tilgjengelig 
på http://www.ntp.dep.no/2014-2023/arbdok_prosjrapp.html
PROSJEKT 
(inndeling i hht 
Stamnettutredningen)
Bompengepotensial ved 
snittakst	2	kr/km
E39 Storenes – Lindelia 700 mill. kr
E39 Lindelia – Døle bru 220 mill. kr
E39 Døle bru – Vigeland 900 mill. kr
E39 Vigeland (Tjøm) – Livoll 40 mill. kr
E39 Livoll – Fardal 60 mill. kr
E39 Udland – Oftedal 300 mill. kr
E39 Oftedal – Handeland 380 mill. kr
E39 Feda – Sirnes 500 mill. kr
E39 Drangsdalen-Heskestad 310 mill. kr
E39 Helleland-Vinningland 600 mill. kr
E39 Omlegging Vikeså 250 mill. kr
E39 Omlegging Runaskaret 210 mill. kr
SUM bompengepotensial 4470 mill. kr
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Dersom utbygging skjer mer spredt over hele strekningen, kan 
det også tenkes et høyere bompengepotensial for korte 
enkeltstrekninger. Diagrammet nedenfor viser et estimat på 
bompengepotensialet for dersom det for hvert delprosjekt 
forutsettes lettbiltakst på 30 kroner per passering, uavhengig 
av om prosjektstrekningen er 5 eller 15 kilometer lang. Tunge 
kjøretøy forutsettes å betale dobbel takst. Grønne søyler viser 
at delstrekningen i så fall har potensial for minimum 50 
prosent bompengeandel av investeringskostnadene, mens 
gule søyler angir potensial i størrelsesorden 35 prosent 
bompenger, mens øvrige prosjekt har potensial i størrelses- 
orden ned mot 25 prosent. 
Dersom man for eksempel antar at kostnaden for å kjøre 
strekningen Søgne – Ålgård til enhver tid maksimalt bør være 
i størrelsesorden 100 – 150 kroner, kan det maksimalt være 
17) ”Rutevise planer for riksvegnettet. Riksvegrute 3 - 2014-2043” datert 04.04.2011 omfatter E18/E39 Oslo – Kristiansand – Stavanger med tilhørende vegarmer. 
Også denne rapporten er tilgjengelig på http://www.ntp.dep.no/2014-2023/arbdok_prosjrapp.html 
18)  Vær oppmerksom på at det er noen ulikheter i inndelingen i prosjektstrekninger mellom det som ble vist i stamnettutredningen og det som er vist forran her i 
konseptvalgutredningen. Vær også obs på at stamnettutredningen heller ikke skiller mellom takst for lette og tunge, men opererer med begrepet gjennomsnittstakst
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Andel av prosjektets investeringskostnader 
som kan finansieres med bompenger ved lettbiltakst 30 kr
innkreving på tre til fem slike prosjektstrekninger samtidig, 
forutsatt at disse spres geografisk. 
Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til slike 
forenklede estimat for bompengepotensial, både i forhold til 
generell trafikkutvikling, lokalt trafikkbortfall gjennom 
bomstasjonene hvis samlede takster blir for høye, kostnads- 
utvikling for prosjektene og innkrevings- og rentekostnader 
i tiknytning til bompengeordningen.
*) prosjektene e39 Døle bru – vigeland ig e39 Feda – sirnes er delt i to bompengestrekninger á lettbiltakst 30 kr over 15 år. Det er gjort en forenklet vurdering, der  
 de samlede investeringskostnadene er fordelt likt på hver av de to nabostrekningene. bompengepotensialet framstår derfor med to like høyder på søylene.
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11 Medvirkning og  
  informasjon
Arbeidet med KVUen har hatt en intern organisering med 
Regionvegsjefen i Vest Agder som prosjekteier og en styrings-
gruppe bestående av representanter fra vegvesenet under 
ledelse av Region Sør. En prosjektgruppe med vegvesenets 
medarbeidere har hatt ansvar for den praktiske gjennom- 
føringen av arbeidet. Nødvendige ressurser har en hentet 
internt gjennom de ulike fagetatene i vegvesenet og eksternt 
gjennom innspill via en samarbeidsgruppe og verksted.
7. juni 2010 arrangerte vi et verksted der deltagerne i sam- 
arbeidsgruppa jobbet med behov og alternative løsninger 
for framtidig veg. Resultatene fra verkstedet ble brukt som 
innspill i behovsanalysen. Kopi av rapport fra verkstedet ligger 
i vedlegg. Lokale og regionale media i Vest Agder og 
Rogaland var inviterte til verkstedet i Kvinesdal og til møtene 
i samarbeidsgruppa.
Samarbeidsgruppa hadde deltagere fra Statens vegvesen, 
kommuner, fylkeskommuner og fylkesmann. Organisasjoner, 
næringsliv og transportører som deltok på verkstedet var også 
invitert. Samarbeidsgruppa har hatt fire møter og møtene har 
hatt en dialogform med gjensidig utveksling av informasjon, 
diskusjon og spørsmål. Deltagerne i samarbeidsgruppa og 
andre interessenter har kunnet henvende seg til prosjekt- 
gruppa via email. 
På www.vegvesen.no, Statens vegvesen sine offisielle 
nettsider, har man publisert nyhetssaker fra det pågående 
arbeidet, fakta om prosjektet, rapporten frå KVU-verkstedet, 
presentasjoner holdt under møtene i samarbeidsgruppa mv. 
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